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Izvleček 
V diplomski nalogi predstavljam  prikaz poteka gradbenega projekta z vidika naročnika na 
primeru enodružinske hiše, s poudarkom predvsem  na načrtovanju in projektiranju 
enodružinske hiše. Zaradi večje sistematičnosti in za lažjo predstavo ter razumevanje poteka 
gradbenega projekta, je diplomska naloga razdeljena na dva dela. Prvi del je namenjen 
teoretičnemu pregledu vseh potrebnih postopkov, aktivnosti in dokumentov, ki so potrebni pri 
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Abstract: 
The dissertation presents a construction project from the perspective of the client in the case 
of single-family home, with a focus primarily on the planning and design of a single-family 
home. Due to systematic and for an easier presentation and understanding of a construction 
project, the thesis is divided into two parts. The first part is devoted to the theoretical 
examination of all the necessary procedures, operations and documents that are necessary 
for the preparation and execution of the construction work and is manufactured according to 
the regulations of the current legislation. The second part of the thesis presents a concrete 
example of the construction project. It is carried out in the case of a standard prefabricated 
single-family home Primus-D 150, company LUMAR IG d.o.o. It includes a description of the 
facility and a presentation of the phases within the project documents, which are necessary 
for the execution of the construction project in full, all the way to the end of construction 
project, or to surrender a key to the client.  
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
Potek gradbenega projekta oziroma graditve objekta je kompleksno in zahtevno in od 
udeležencev v tem procesu zahteva veliko znanja iz različnih področij. Projekt se vedno 
začne z idejo o gradnji in zaključi z uporabo objekta in v nadaljevanju z vzdrževanjem le-
tega. Vmesne faze obravnavajo načrtovanje in projektiranje, t.j. vse potrebne zakone, 
standarde, predpise, dokumente in vsebine  ter izvajanje del, znotraj le-teh pa sodelujejo 
udeleženci, ki morajo dobro poznati področje zakonodaje, tehničnih predpisov, standardov in 
drugih dokumentov, ki so potrebni pri graditvi objekta. Ker potek gradbenega projekta zajema 
različna področja, je pomembno, da se tako udeleženci, kot soudeleženci zavedajo svojega 
dela, saj s tem pripomorejo k poteku gradbenega projekta brez zapletov, časovnih zamud in 
dodatnih stroškov, kar pa je vsekakor cilj vsem vpletenim v projektu. Diplomska naloga je 
razdeljena na dva dela. V prvem delu je predstavljen gradbeni  projekt v splošnem, v 
nadaljevanju je le-ta definiran skozi zahteve, želje in cilje pobudnika projekta, sledi 
načrtovanje in projektiranje, kjer se naročnik s pomočjo predpisane projektne dokumentacije 
in izdelave le-te ustrezno pripravi na samo gradnjo. Po fazi projektiranja in načrtovanja sledi 
faza izvajanja del, kar večinoma poteka na gradbišču samem, gradbeni objekt pa pri tem že 
dobiva svojo obliko glede na začetne podane zahteve, želje in cilje. Sledi zaključek 
gradbenega projekta in predaja naročniku. V drugem delu zgoraj predstavljen potek 
obravnavamo na konkretnem primeru enodružinske hiše, skozi realno prakso in pridobljeno 
znanje ter izkušnje. Uspešen zaključek gradbenega projekta je cilj vseh udeležencev pri 
projektu. Da ta cilj dosežemo, moramo imeti popolno in urejeno dokumentacijo, ki jo 
prikazujemo v tem diplomskem delu.  
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1.2 Cilj diplomske naloge 
Potek gradbenega projekta je več nivojski proces, ki vključuje udeležence in strokovnjake iz 
različnih področij z zelo raznolikimi znanji. Med njegovo izvedbo moramo slediti zahtevam, 
relevantnim zakonom, standardom, ki so obsežni. Zato je cilj diplomske naloge obdelati in 
prikazati celoten potek gradbenega projekta v obliki in obsegu, da bo pregledno, podrobno, 
predvsem pa razumljivo posamezniku z idejo in željo po graditvi enodružinske hiše.  
Zavedati se moramo, da se proces graditve objekta prične prej, kot pa sama gradnja, 
iniciacija tega procesa pa je identifikacija potrebe po novem objektu, ki ji sledi niz korakov, ki 
omogočijo realizacijo in dokončanje dela na objektu. V diplomski nalogi bodo v začetku 
predstavljene projektne faze, skozi katere gre vsak projekt. Sledi predstavitev celotnega 
procesa graditve in dokumentacija, ki je potrebna za ta proces – od ideje, projektiranja, 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, gradbene pogodbe in drugih pogodb pri gradnji, gradnje 
same, tehničnega pregleda, primopredaje do obratovanja objekta in vzdrževanja – torej 
celotna življenjska doba objekta. V nadaljevanju bo prikazan celoten potek gradbenega 
projekta na primeru enodružinske hiše, s katerim se sreča marsikdo in ob tem, zaradi več 
nivojskega postopka naleti na mnoge težave zaradi nepoznavanja poteka oziroma velikega 
obsega celotnega gradbenega projekta. Zato je cilj te diplomske naloge približati in prikazati 
celoten potek gradbenega projekta posamezniku z idejo oziroma naročniku.   
           
 
  
Dolšak, A. 2016. Prikaz poteka gradbenega projekta z vidika naročnika – primer enodružinske hiše. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 3 
2 GRADBENI PROJEKT IN PROJEKTNE FAZE 
2.1 Gradbeni projekt 
Gradbeni projekt je gradbeni proces z jasno določenim začetkom in koncem, znotraj 
katerega so opredeljeni cilji, časovna omejitev, stroški in kakovost. Vsak gradbeni projekt je 
enkraten proces, rezultat katerega je edinstven, unikaten izdelek – gradbeni objekt. Zato 
lahko trdimo, da so glavne značilnosti projekta enkratnost, interdisciplinarnost, kompleksnost 
in tveganje. Izraz projekt pa lahko uporabljamo v povezavi z različnimi pomeni in je lahko: 
 projektna dokumentacija, 
 projekt za izvedbo 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 načrt, 
 elaborat, 
 izgradnja objekta (Reflak in soavtorji, 2007)     
                  
Gradbeni projekti so v veliki večini obsežni, zato je zelo pomembno, da deležniki, ki 
sodelujejo na projektu pred pričetkom izvajanja razdelijo potrebno delo na segmente in 
zagotovijo ustrezno podporo nekaterih faz gradnje. Hkrati je pomembno tudi usklajevanje 
dejavnikov, ki nastopajo na projektu istočasno, vendar kot ločeni podsistemi, ki se lahko med 
seboj dopolnjujejo ali pa delujejo motilno. 
 
Graditev objekta obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta. Objekt je s tlemi 
povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih 
materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami (ZGO-1, 2004). 
 
Pred pričetkom projekta je pomembno, da opredelimo naše želje in cilje, kar nam bo v veliko 
pomoč pri nadaljnjem delu in pri samem projektu. Ko natančno opredelimo cilje in potek, 
kako bomo prišli do njih, lahko zastavljen projekt razčlenimo na faze in naloge. 
 
2.2 Projektne faze  
Vsak projekt je sestavljen iz zaporedja faz projekta, vse od začetka do zaključka in predaje 
rezultatov naročniku projekta. Pri različnih projektih se zaradi svoje velikosti, zahtevnosti, 
časovne omejenosti, gospodarske pomembnosti, okoljske nevarnosti, energetske omejenosti 
in še mnogih drugih podobnih razlogov tudi same faze projekta razlikujejo. Zaporedje vseh 
faz od začetka do konca projekta imenujemo življenjski ciklus, ki se v splošnem zaključi tako, 
da projekt doseže svoj cilj ter zato ugasne, ali pa preide v nov projekt. 
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Slika 1: Vzorec življenjskega cikla projekta v gradbeništvu po Morrisu (Reflak in soavtorji,    
             2007) 
 
Iz slike 1 je razvidno, da je življenjski cikel projekta sestavljen iz štirih faz: 
 Prva faza ali faza upravičenosti zajema definicijo projekta, študije upravičenosti, 
načrtovanje strategije in potrditev, zaključi pa se z odločitvijo o pričetku projekta. 
 Druga faza ali faza načrtovanje in projektiranje zajema projektno dokumentacijo 
načrtovanja stroškov in terminskih planov, pogodbene pogoje in detajlno načrtovanje, 
zaključi pa se s podpisom glavnih pogodb za izvedbo 
 Tretja faza ali faza izvajanja zajema proizvodnjo, dobavo, gradbena dela, instalacije 
in preizkušanje, zaključi pa se, ko so dela po projektih zaključena in oprema 
nameščena. 
 Četrta faza ali faza predaje in zagona zajema končne preizkuse in vzdrževanje, 
zaključi pa se s polnim obratovanjem gradbenega objekta. 
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3 DEFINIRANJE PROJEKTA 
Pred pričetkom vsakega projekta imamo želje, ideje, cilje in čim prej le-te opredelimo, lažje 
začnemo z realizacijo projekta. Pobudnik projekta je lahko posameznik, podjetje, družbena 
ali javna organizacija, družbena ali državna institucija ali celo mednarodna organizacija, ki je 
v veliko primerih tudi naročnik projekta. Po natančni opredelitvi ciljev lahko projekt razdelimo 
na stopnje izvedbe in na naloge, ki temu sledijo.  
 
Naročnik projekta postavi cilje projekta, ki so bili opredeljeni po tem, ko si je naročnik v 
začetni fazi odgovoril na vprašanja o tem, zakaj potrebuje projekt, kako bo najbolje 
izpolnjena potreba (iz katere izhaja projekt), kakšni so pričakovani učinki in prednosti kot 
rezultat izvedenega projekta, kakšne so možnosti financiranja, ter kakšna so tveganja, ki jih 
lahko predvidi v začetni fazi pobude projekta… 
 
3.1 Študija upravičenosti 
Znotraj študije upravičenosti investitor podrobneje določi cilje projekta in kot rezultat teh 
študij je načrt izvedbe za izbrano najboljšo možnost projekta. Cilji znotraj obravnave se 
povezujejo tako s časom, stroški, zahtevami, kot tudi z lokacijo. Opredeljeni cilji morajo biti 
jasni, merljivi, dosegljivi, realistični in opredeljeni z rokom, kot npr. datum začetka izvajanja 
projekta in zaključka ter datumi zaključkov ključnih faz. Študija upravičenosti naj bi v poročilu 
vsebovala naslednje ocene, študije oziroma izračune: 
 obseg raziskav vključno z objektnimi in finančnimi cilji, 
 študije zahtev in tveganj, 
 posvetovanje z javnostjo, znotraj katere so vključeni tudi sosedje in krajani, 
 geotehnične študije, 
 oceno vplivov na okolje, 
 študijo varnosti in zdravja, 
 zakonske zahteve in omejitve, 
 izračun stroškov naložbe in obratnih sredstev,  
 identifikacijo potencialnih finančnih virov. (Babič, 2008) 
 
3.2 Predhodne investicijske študije 
Predhodne investicijske študije zajemajo tako predinvesticijsko, kot tudi investicijsko 
dokumentacijo, ki jo znotraj Republike Slovenije ureja Uredba o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (2006). Le-ta 
velja samo za investicije, ki se financirajo ali pa sofinancirajo iz javnih sredstev. Uredba velja 
tudi za javne gospodarske zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava, 
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katerih ustanovitelji oziroma soustanovitelj je država ali lokalna skupnost. Za vse ostale 
investitorje, kamor sodi tudi v nadaljevanju prikazani primer gradnje enodružinske hiše, 
področje predinvesticijske in investicijske dokumentacije ni zakonsko določen, zato se za to 
odloči vsak posameznik po svojih kriterijih oziroma mora upoštevati kriterije posojilodajalcev.  
 
Glavni namen predhodne investicijske študije je priti do odgovora, ali je zastavljena ideja 
smiselna in je vredno projekt nadaljevati in razvijati naprej v zastavljeni smeri, zato  
predstavlja osnovo za izdelavo investicijskega programa. 
 
3.3 Investicijski program 
Investicijski program je elaborat predhodnih del in je izveden zaradi podrobnejše raziskave in 
podrobnejše obravnave ekonomske upravičenosti glede na tržišče, kadre, surovinsko bazo, 
itd. (Babič, 2008).  Investitor ga običajno zahteva z namenom, da pridobi bolj natančen 
pregled v predvideni finančni potek gradbenega projekta. Na podlagi izdelane investicijske 
študije nato investitor dokončno sprejme odločitev o tem, ali je smiselno nadaljevati in se bo 
projekt realiziral ali ne. 
 
Investicijski program lahko izdela investitor sam, če je za to usposobljen, ali pa izdelavo 
naroči v podjetju, ki je za pripravo takih elaboratov registrirano. Pripravijo ga strokovnjaki, ki z 
znanjem vsak na svojem področju prispevajo potrebne podatke in zaključke iz strani 
tehnično-tehnološkega, gradbenega, lokacijskega, ekonomskega, finančnega in terminskega 
vidika. V investicijskem programu je tako obravnavana le ena varianta načina in sistema 
gradnje s poudarkom na podrobnejši in bolj poglobljen način, hkrati podaja tudi  natančno 
analizo finančnega poteka gradbenega projekta. Investicijski program dopolnjujejo priloge, 
med katerimi so idejni projekt gradbenega objekta, lokacijska informacija za gradnjo objekta, 
potrdilo o namenski rabi zemljišča in v določenih primerih še druga potrebna oziroma 
zahtevana dokumentacija. 
 
Pri investicijskem programu odgovornost in vodenje prevzame vodja gradbenega projekta, ki 
poskrbi za pravočasno in kakovostno izdelavo, hkrati pa poskrbi tudi za pretok pomembnih 
informacij med skupino strokovnjakov in investitorjem. Vodja gradbenega projekta organizira 
tudi koordinacijske sestanke, kjer sodelujoči na projektu hitreje pridobijo potrebne 
informacije, ideje, zahteve in želje investitorja… Vodja gradbenega projekta na vsakem 
koordinacijskem sestanku tudi preveri prisotnost udeležencev in na koncu poskrbi za 
zapisnik sestanka, le-tega pošlje vsem udeležencem na sestanku, v vednost manjkajočim 
vabljenim predstavnikom oz partnerjem, ter investitorju, v pregled. S tem zagotovi, da 
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program ustreza vsem njegovim zahtevam oziroma predvideni gradnji objekta. (Jugovic, 
2013) 
 
3.4 Projektna naloga 
Projektna naloga je zgrajena iz sistematično urejene zbirke tekstualnega, kot tudi slikovnega gradiva in 
drugih potrebnih besedil, vse to pa služi kot usmeritev projektantu pri izdelavi projektne 
dokumentacije. Znotraj projektne naloge so zajete vse želje in zahteve naročnika glede načrtovanega 
objekta, ki določajo njegove funkcionalne in estetske lastnosti in kot take niso opredeljene v zakonskih 
in podzakonskih aktih. 
 
Na podlagi projektne naloge lahko naročnik pridobi realno primerljive ponudbe projektantov in v tem 
sklopu je projektna naloga tudi osnova za sklenitev pogodbe, ki ščiti interes pogodbenih partnerjev, 
kar pomeni tako projektanta, kot tudi investitorja. Le-ta v projektni nalogi podrobneje opredeli svoje 
želje in zahteve, navede ustrezno in podrobno zakonodajo in standarde, poda zahteve za detajle, 
rešitve, poda zahtevo za uporabo internih navodil naročnika, če le-ta obstajajo, ter pridobi realno ceno 
projektne storitve. 
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4 NAČRTOVANJE IN PROJEKTIRANJE 
Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije. Temu sledi tehnično 
svetovanje, ki pa je odvisno od vrste objekta oziroma načrtov, ki so za gradnjo potrebni. 
Dokumentacija se tako deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno 
projektiranje in drugo projektiranje. 
 
Skozi projektiranje oziroma pridobivanje ustrezne dokumentacije je potrebno upoštevati 
zakone, predpise, ukrepe, pravila, med katerimi so: 
 določbe zakonodaje, ki se nanaša na graditev objektov 
 lokacijsko informacijo oziroma zahteve iz prostorskih aktov 
 zahteve in pogoje investitorja, v kolikor le-te niso v nasprotju z veljavno zakonodajo 
 gradbene in druge predpise, ki veljajo za določene vrste objektov 
 ukrepe za varstvo zdravja, varstvo ljudi in premoženja, varnost in zdravje pri delu, 
varstvo   
 pred požarom, varstvo okolja in ukrepe za minimalno porabo energije 
 ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalen dostop, vstop in uporabo grajenih objektov in 
komunikacij tudi oviranim osebam 
 smotrne tehnične rešitve, skladne z dosežki znanosti, tehnologije, ekonomičnosti in 
zadnjim stanjem gradbene stroke 
 realne stroške materiala in storitev ter gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo 
 pravila merjenja pri izdelavi popisov del in predračuna ukrepov, ki imajo pomen za 
obrambo, zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah 
 veljavne standarde v Republiki Sloveniji (Reflak in soavtorji, 2007) 
 
4.1 Projektna dokumentacija 
Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in 
poročil, izračunov, risb in drugih prilog z upoštevanjem vseh pravil iz Zakona o graditvi 
objektov (2004) in Pravilnika o projektni dokumentaciji (2008). 
 
Zakon o graditvi objektov predpisuje vrste projektov in tehničnih dokumentacij, vrste načrtov, 
način pridobivanja, izdelovanja in revidiranja. Pravilnik o projektni dokumentaciji pa nam 
poda podrobnejšo vsebino dokumentacije, tako za zahtevne in nezahtevne objekte, kot tudi 
za manj zahtevne in enostavne objekte.  
 
Pravilnik o projektni dokumentaciji deli projektno dokumentacijo glede na namen uporabe na 
naslednje projekte: 
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 idejna zasnova (IDZ) 
 idejni projekt (IDP) 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
 projekt za izvedbo (PZI) 
 projekt izvedenih del (PID) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Grafični prikaz projektne dokumentacije (Reflak in soavtorji, 2007) 
 
S projektno dokumentacijo odgovorni projektant določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in 
oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja, 
zagotovi skladnost s prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranost. Hkrati pa je pomembno 
tudi dejstvo, da odgovorni projektant glede na namen, vrsto, velikost, kapaciteto in druge 
značilnosti objekta, poskrbi za zanesljivost objekta in to zagotovi z izpolnjevanjem ene, več 
ali vseh bistvenih zahtev. Bistvene zahteve se nanašajo na zagotavljanje: 
 mehanske odpornosti in stabilnosti 
 varnosti pred požarom 
 higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice 
 varnosti pri uporabi 
 zaščite pred hrupom 
 varčevanja z energijo in ohranjanje toplote 
 trajnostne rabe naravnih virov 
 
Določene so iz strani gradbenih predpisov, tehničnih smernic in standardov, navedene pa so 
v Zakonu o graditvi objektov ZGO-1 (neuradno prečiščeno besedilo) (2015). 
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4.2 Zgradba projektne dokumentacije 
V pravilniku o projektni dokumentaciji je določeno, da se znotraj gradbenega projekta 
predstavi le obvezne vsebine projektne dokumentacije. Vendar je odprta možnost, da se 
investitor in projektant s pogodbo dogovorita tudi za potrebno dodatno vsebino projektov.  
 
Projektna dokumentacija je sestavljena iz treh delov: 
 vodilna mapa 
 načrti 
 elaborati 
 
Vodilna mapa 
Vodilna mapa projektne dokumentacije vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri 
graditvi, lokacijske podatke, ključne podatke in dokumente, iz katerih izhajajo podatki, 
pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, izpolnjevanju 
bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem 
postopku. 
 
Vodilna mapa ima določeno vsebino in  pravila (Pravilnik o projektni dokumentaciji. 2008): 
 v vodilni mapi so podatki o projektu in udeležencih pri graditvi predstavljeni na 
naslovni strani, sledi kazalo vsebine vodilne mape, kazalo vsebine projekta, splošni 
podatki o objektu in soglasjih ter podatki o izdelovalcih projekta 
 vodilna mapa vsebuje tudi lokacijske podatke, ki predstavljajo vse lastnosti zemljiške 
parcele, lego objekta na zemljišču, velikost zemljišča, namembnost, oblikovanje, 
odmike, dostope in intervencijske površine ter priključke na komunalno in drugo 
infrastrukturo 
 vodilna mapa je vedno označena s številko »0« in vidno označena v projektni 
dokumentaciji 
 za celotno zgradbo in podobo vodilne mape je odgovoren odgovorni vodja projekta 
 
Načrti  
Znotraj projektne dokumentacije se nahajajo tudi načrti, ki so vloženi v mape, le-te pa morajo 
biti zložene v vrstnem redu in vidno številčno označene: 
 številka »1«: načrti arhitekture 
 številka »2«: načrti krajinske arhitekture 
 številka »3«: načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti 
 številka »4«: načrti električnih inštalacij in električne opreme 
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 številka »5«: načrti strojnih inštalacij in strojne opreme 
 številka »6«: načrti telekomunikacij 
 številka »7«: tehnološki načrti 
 številka »8«: načrti izkopov in osnovne podgradnje 
 
Tudi znotraj razdelka načrti veljajo določena pravila: 
 načrt je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov: naslovna stran s podatki o načrtu in 
kazalo vsebine načrta, tehnično poročilo ter risbe 
 v primeru, da pri gradnji določen načrt ni potreben, se zaporedje načrtov oz. številčne 
oznake ne spremenijo 
 kadar gre za specifično gradnjo ali projekt, lahko znotraj ene vrste načrtov le-ta 
vsebuje več načrtov iste vrste, kar je nakazano z ustreznim poimenovanjem ter 
označbo 
 za lastnosti in sestavne dele posameznega načrta, za pravilnost vpisa podatkov, 
pravilnost vrstnega reda in izdelave je odgovoren odgovorni projektant izbranega 
načrta. 
 
Elaborati 
Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske 
načrte ter druge tehnične dokumente potrebne za nadaljevanje v pripravi gradnje. V primeru, 
da je izdelava elaborata potrebna oz predpisana, le-ta vsebuje: 
 geodetski načrt (Pravilnik o geodetskem načrtu) 
 varnostni načrt (Pravilnik o projektni dokumentaciji, ZGO-1) 
 študijo požarne varnosti (Pravilnik o študiji požarne varnosti) 
 zasnovo požarne varnosti (Pravilnik o požarni varnosti v stavbah) 
 načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih)  
 elaborat gradbene fizike (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah) 
 oceno zvočne izolacije (Pravilnik o zvočni zaščiti stavb)                      
(Pravilnik o projektni dokumentaciji, 2008) 
 
4.2.1 Idejna zasnova (IDZ) 
Idejna zasnova je uvodni del projektne dokumentacije. Projektant povzame vsa izhodišča za 
projektiranje, ki so določena glede na želje investitorja. Investitor pa skozi idejno zasnovo 
ugotovi, ali je izbral ustreznega projektanta, oziroma ali le-ta upošteva vse želje in zahteve in 
deluje na ravni pričakovanega iz strani investitorja. 
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Idejna zasnova je sestavljena iz vodilne mape in načrtov. 
 
Vodilna mapa 
Vodilna mapa mora vsebovati lokacijske podatke, med katerimi so: 
 popis zemljiških parcel na katerih je predvidena gradnja 
 navedbo veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve oz pogoje za gradnjo 
 opis obstoječega in predvidenega stanja 
 popis varovanih območij in varovanih pasov z navedbo soglasodajalcev 
 popis predvidenih priključkov na infrastrukturo z navedbo predvidenih dimenzij oz. 
predvideno kapaciteto z navedbo upravljalcev gospodarske javne infrastrukture 
 grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost 
in odmik od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih 
pasov 
 grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) 
 
Načrti 
Znotraj razdelka »načrti« morajo biti v primeru gradnje enodružinske stavbe zastopani tako 
načrti arhitekture, kot tudi prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Načrti 
morajo predstavljati tloris in en značilen prerez iz katerega je razvidna globina in višina 
objekta, prikazi priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo pa morajo vsebovati shemo 
poteka priključka od mesta priključitve na obstoječo infrastrukturo do objekta z navedbo vseh 
potrebnih dimenzij. 
 
4.2.2 Idejni projekt (IDP) 
Idejni projekt je sistematično urejen sestav načrtov. Investitorju omogoča odločitev o 
najustreznejši izbiri nameravane gradnje oz o načinu izvedbe dela. V tem projektu se 
uskladijo želje naročnika s pogoji projektiranja, izbere se način izvedbe del, določi se 
pristojne soglasodajalce in določi se smernice za projektiranje. 
 
Idejni projekt je sestavljen iz vodilne mape in načrtov. 
 
Vodilna mapa 
Vodilna mapa idejnega projekta poleg osnovnih podatkov vsebuje tudi lokacijske podatke in 
zbirno projektno poročilo. Znotraj lokacijskih podatkov se mora opraviti: 
 popis zemljiških parcel na katerih bo potekala predvidena gradnja 
 navedbo veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve oz. pogoje za gradnjo 
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 opis obstoječega in predvidenega stanja 
 popis varovanih območij in varovalnih pasov 
 popis predvidenih priključkov na infrastrukturo z navedbo predvidenih dimenzij oz. 
predvideno kapaciteto z navedbo upravljalcev gospodarske javne infrastrukture 
 grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost 
in odmik od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih 
pasov 
 grafični prikaz priključkov na infrastrukturo, če so priključki predvideni in če je njihov 
potek znan  
 grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) in oblikovanje objekta in terena, če je to 
smiselno 
 
Vodilna mapa vsebuje tudi zbirno poročilo. V tem poročilu je prikazan predvsem opis projekta 
s predvidenimi materiali, instalacijami in tehnološko opremo ter opis predhodnih geoloških in 
geomehanskih raziskav, seizmoloških, meteoroloških, hidroloških in klimatskih pogojev 
lokacije v primeru, da je to potrebno. Zbirno poročilo pa vsebuje tudi oceno vseh stroškov 
gradnje. 
 
Načrti 
V primeru gradnje enodružinske hiše mora idejni projekt vsebovati načrt arhitekture. Znotraj 
zbirke načrtov se lahko nahajajo tudi tisti načrti, ki so glede na namen stavbe primerni, pa 
tudi tisti načrti, ki jih določajo posebni predpisi. Načrti morajo predstavljati tlorise vsake etaže 
in dva značilna, med seboj pravokotna prereza. 
 
4.2.3 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je osnovni dokument in vsebuje vse potrebne 
vrste načrtov, na podlagi katerih lahko investitor pridobi soglasja k projektnim rešitvam in v 
nadaljevanju tudi gradbeno dovoljenje.  
Gradbeno dovoljenje je izdano iz strani pristojnega organa, ko je ugotovljeno, da 
nameravana gradnja izpolnjuje pogoje, ki jih je pri gradnji potrebno upoštevati: 
 nameravana gradnja mora biti v skladu z izvedenim prostorskim aktom 
 zgrajen objekt mora izpolnjevati bistvene zahteve 
 da z nameravano gradnjo pravice tretjih oseb in javna korist ne bodo prizadete                     
(ZGO-1, 2004) 
 
Izdano in pravnomočno gradbeno dovoljenje omogoči, da se lahko začne z gradnjo objekta.  
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Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sestavljen iz vodilne mape, načrtov in 
elaboratov. 
 
Vodilna mapa 
Vodilno mapo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja poleg osnovnih podatkov 
sestavljajo tudi: 
 izjava odgovornega vodje projekta, v kateri odgovorni vodja projekta opredeli tudi 
obvezne vrste načrtov glede na vrsto gradnje in vrsto objekta 
 povzetek revizijskega poročila, v primeru, da je revizija predpisana (v primeru gradnje 
enodružinske hiše revizijsko poročilo ni potrebno) 
 lokacijski podatki 
 izkazi 
 kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev 
 
Znotraj lokacijskih podatkov se nahajajo naslednji podatki: 
 grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele, na kateri bo potekala 
nameravana gradnja 
 navedba veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve oz. pogoje za gradnjo z 
opisom usklajenosti z njim 
 grafični prikaz gradbenih in drugih linij, če so le-te določene v prostorskem aktu 
 grafični prikaz lege objekta na zemljišču, odmiki od sosednjih zemljišč, sosednjih 
objektov ter varovanih območij in varovalnih pasov 
 grafični prikaz značilnih prerezov in oblikovanje objekta in terena 
 grafični prikaz območja za določitev strank z izračunom območja in seznamom 
zemljiških parcel na katere sega območje za določitev strank 
 grafični prikaz priključkov na infrastrukturo, ki vsebuje točko priključitve na obstoječo 
infrastrukturo, mesto priključitve na objektu in traso poteka priključka, s popisom vrst 
priključkov in njihove kapacitete oz dimenzij ter seznamom zemljiških parcel preko 
katerih priključki potekajo 
 grafični prikaz prometne ureditve, ki vsebuje prikaz načina in poteka priključevanja na 
javno cesto, prikaz površin na mirujoč promet in intervencijski dostop ter seznamom 
zemljiških parcel preko katerih poteka priključevanje na javno cesto 
 grafični prikaz zunanje ureditve, ki vsebuje prikaz zelenih in utrjenih površin z 
odvodnjavanjem 
 opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico z navedbo ustreznih 
ukrepov 
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 elemente za zakoličenje, če se projekt nanaša na gradnjo novega objekta 
 grafični prikaz območja gradbišč 
 
Informacijo o vseh soglasodajalcih najdemo v dokumentu lokacijske informacije. Vedno je 
potrebno pridobiti soglasja s strani obveznih javnih gospodarskih služb, pridobitev vseh 
ostalih soglasij pa je odvisna od prostorskih pogojev, ki veljajo za zemljišče. 
 
Vodilna mapa projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje tudi izkaze, s katerimi se 
dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev. Tako je za stavbe potrebno priložiti izkaz energijskih 
karakteristik prezračevanja, izkaz požarne varnosti in izkaz toplotnih karakteristik stavbe. 
 
Načrti 
Načrti morajo biti potrjeni z izjavo iz strani odgovornega projektanta, ki jih v izjavi o skladnosti 
in izpolnjevanju bistvenih lastnosti opredeli kot obvezne glede na vrsto gradnje. Ker 
obravnavamo projekt za enodružinsko hišo, je potrebna priprava načrta arhitekture. To 
pomeni, da so znotraj mape z načrti tiste vrste načrtov, ki so za izbrano stavbo potrebni ali 
pa jih določajo posebni predpisi. 
 
Risbe v načrtu arhitekture vsebujejo risbe temeljenja in kanalizacije, tlorise vseh etaž, risbo 
strehe, dva značilna med seboj pravokotna prereza in druge značilne prereze, ki so potrebni 
za razumevanje objekta ter fasade. Načrti krajinske arhitekture vsebujejo tloris ureditve 
zemljišča in dva značilna med seboj pravokotna profila. V primeru gradnje enodružinske hiše 
načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti niso potrebni, zato se v tem primeru 
izdela le izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen. Znotraj 
načrtov inštalacij se nahajajo osnovne sheme razporeditve sistemov in naprav s prikazom 
medsebojne povezave in prikaz priključevanja na infrastrukturo, s točko priključitve na 
objektu in točko priključitve na obstoječo infrastrukturo. Tehnološki načrti vsebujejo risbe, ki 
vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta. Znotraj načrtov za izkop in osnovno 
podgradnjo se nahajajo risbe površin in prostornin izkopa in risbe podgradnje z navedbo 
deponije, na kateri se bodo deponirali izkopani materiali.                         
(Pravilnik o projektni dokumentaciji, 2008)  
 
Elaborati 
Elaborati so obvezni dokumenti, ki jih je potrebno priložiti projektu. Odvisno od prostorskih 
pogojev se znotraj načrtov elaborata lahko nahajajo naslednji dokumenti: 
 geodetski načrt 
 zasnova požarne varnosti, pripravljena po predpisih o študiji požarne varnosti 
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 načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pripravljen po predpisih o ravnanju z 
odpadki 
 konservatorski načrt, pripravljen po predpisih o varstvu kulturne dediščine 
 elaborat gradbene fizike, pripravljen po predpisih o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi 
energije v stavbah 
 ocena zvočne izolacije, pripravljena po predpisih o zvočni zaščiti stavb 
 študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pripravljena po 
predpisih s področja učinkovite rabe energije 
 
4.2.4 Projekt za izvedbo (PZI) 
Projekt za izvedbo je namenjen izvedbi gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov. 
Pripravljen je na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, le da je dopolnjen s 
podrobnimi načrti tehničnih rešitev in detajlov, ki so v skladu s pogoji iz gradbenega. Kot 
pove že ime samo, vsebuje projekt za izvedbo v splošnem potrebne načrte za izvedbo 
gradnje, tako, da lahko izvajalec izvede gradnjo tudi brez dodatnega projektiranja. 
 
Projekt za izvedbo sestavljajo vodilna mapa, načrti in elaborati. 
 
Vodilna mapa 
Vodilna mapa ima v projektu za izvedbo osnovno zgradbo, in sicer naslovno stran s ključnimi 
podatki o projektu in udeležencih pri graditvi. Prav tako znotraj vodilne mape pridobimo 
informacije in podatke o izdelovalcih projekta. 
 
Načrti 
Znotraj načrtov lahko odgovorni projektant uporabi načrte iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja oziroma se nanje samo sklicuje. Lahko pa so dodani tudi delavniški in 
drugi tovarniški načrti, vendar podpisani in potrjeni iz strani odgovornega projektanta 
posameznega načrta. Prav tako morajo biti načrti podpisani in žigosani iz strani odgovornega 
vodje projekta, če se izdelujejo po delih. V splošnem, glede na vrsto objekta in zahtevnost 
gradnje, pa risbe načrtov vključujejo: 
 risbe, sheme in detajle gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del 
 zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme 
 sheme tehnoloških sistemov 
 risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov 
 risbe in detajle tehnologije gradnje 
 risbe izkopov in temeljev 
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 risbe dilatacij in ležišč 
 risbe izolacij 
 opažne risbe 
 armaturne risbe 
 risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme 
 sheme in prikazi faznosti gradnje 
 risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah 
 risbe notranje in zunanje ureditve objekta 
 detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji 
 risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi 
gradbišča ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico. 
 
V primeru gradnje enostanovanjske stavbe vsebuje Projekt za izvedbo le načrte 
podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov. 
 
Projekt za izvedbo vsebuje tudi tehnično poročilo načrtov, ki vsebuje zahteve za lastnosti 
materialov ter opis mesta in načina vgradnje. Tehnično poročilo vsebuje tudi popis količin 
materiala, opreme in del, ki je v veliko pomoč pri nadaljnji organizaciji projekta in je opisano 
na koncu tega poglavja. 
 
Popis del 
Zgradba popisa del oziroma oblika, vsebina in kakovost popisa so odvisni od avtorja oziroma 
projektanta – popisovalca. Ker zgradba nima enotnega pravila, se v praksi srečamo z 
mnogimi različicami in ravno to je tudi eden glavnih razlogov vseh pomanjkljivosti, napak ter 
sporov, ki se pokažejo šele v fazi izvajanja projekta. Pogosto se zgodi, da popisovalci vsebini 
in kakovosti popisa ne posvečajo dovolj pozornosti, zato naletimo v praksi ob omembi 
popisov del na pripombe.  
 
Popis del predstavlja osnovo (vsebinski del) za pripravo ponudbenega predračuna in je 
sestavni del projektne dokumentacije. Praviloma ga pripravlja projektant (arhitekt, inženirji 
različnih strok) ali izkušeni projektant – popisovalec.  
 
Popis del je mogoče pripraviti na osnovi preglednih grafičnih načrtov in skic objekta ali le 
posameznega dela stavbe, od natančnosti le-tega in izkušenj popisovalca pa je odvisna 
kakovost popisa del in posledično tudi tveganje med izvajanjem del. 
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Pregledni grafični načrti in skice vsebujejo osnovne elemente, ki oblikujejo stroške oz ceno 
dela. Opisu osnovnih elementov tehnološkega procesa ali karakteristike posameznega 
materiala imenujemo postavka. Ovrednotenje tega osnovnega elementa imenujemo cena na 
enoto ali enotna cena. Skupino, sestavljeno iz več postavk ali iz postavk za celotni objekt, pa 
imenujemo popis del. In znotraj tega popisa lahko določimo še tisti del elementa, ki ga z 
risbo in s tehničnim opisom ne moremo. Tako nam popisi del pokažejo še opis delovnih 
aktivnosti oz opravil elementov tehnološkega procesa, pogoje dela, vrsto in kakovost 
materiala, kakovost izdelka, sestav elementa in kakovost izvedbe elementa objekta.  
 
Popis del se izdeluje po določenem vrstnem redu. Predviden projekt razdelimo na poglavja, 
ki zajemajo posamezne elemente ali faze, in sicer na posamezne dele ali samostojne 
stavbne enote. Le-te pa v nadaljevanju delimo na glavne skupine del: 
 gradbena dela 
 zaključna obrtniška dela 
 inštalacijska dela 
 dobava in montaža opreme ter tehnološke inštalacije 
 
Projektant - popisovalec po svoji lastni presoji določi razvrstitev del v zgoraj navedene 
kategorije oz med gradbena dela in obrtniška dela.  
 
Gradbena dela delimo na pripravljalna dela (le v primeru velikih stavb oz inženirskih 
objektov), zemeljska in geotehnična dela, betonska in armiranobetonska dela, opaže in odre, 
zidarska dela, kanalizacijska dela in zunanje ureditve dela. 
 
Zaključna obrtniška dela delimo na tesarska dela, krovska dela, izolacijska dela, stavbno-
ključavničarska dela, dela iz aluminija, kleparska dela, stavbno-mizarska dela, steklarska in 
vitražna dela, suhomontažna in mavčna dela, montaža visečih stropov, fasaderska dela,  
štukaterska in mavčna dela, slikopleskarska dela, tapetarska dela, ličarska dela, 
keramičarska in pečarska dela, kamnoseška dela, teracerska dela in umetni kamen, 
cementninarska dela in estrih, parketarska dela, podopolagalska dela, asfaltna dela,  
zunanje - ureditvena dela, pasarska dela, sanacijska in restavratorska dela, čistilna in 
vzdrževalna dela, druga zaključna dela in montaže itd.  
 
Inštalacijska dela delimo glede na namen na: a) strojne inštalacije: inštalacija odpadnih vod – 
kanalizacija, inštalacija vodovoda, sanitarna oprema, inštalacija ogrevanja in solarna 
instalacija, tehnološke inštalacije, plinske inštalacije, inštalacijske naprave in postroji  
(črpalka, čistilna naprava, kotlovnica, vodohrami, plinohrami…), zunanje inštalacije in 
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komunalna oprema, druge inštalacije (zračna pošta, centralni sesalni sistem…); b) 
nizkonapetostne električne inštalacije: inštalacije jakega toka, inštalacije šibkega toka,  
strelovodne in ozemljitvene inštalacije, komunikacijske inštalacije (telefon, video…), signalno 
varnostne inštalacije, tehnološke elektro-inštalacije, priključki elektro-inštalacijskih naprav in 
opreme, zunanje elektro-inštalacije, druge elektro-inštalacije. (Reflak in soavtorji, 2007) 
 
4.2.5 Projekt izvedenih del (PID) 
Projekt izvedenih del je projekt, dopolnjen s prikazom vseh izvedenih del in eventuelnih 
sprememb, ki so nastale med gradnjo in le-te niso bile predvidene v projektu za izvedbo. Na 
podlagi projekta izvedenih del je mogoče v sklopu tehničnega pregleda ugotoviti, ali je 
zgrajen objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Hkrati pa omogoča pridobitev 
uporabnega dovoljenja. 
 
Projekt izvedenih del je sestavljen iz vodilne mape in načrtov. 
 
Vodilna mapa 
Vodilna mapa znotraj projekta izvedenih del ni potrebna v primeru, če pri gradnji ni prišlo do 
odstopanj od začrtanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdanega 
gradbenega dovoljenja. V takem primeru se izdela samo izjava projektanta in nadzornika ter 
odgovorne vodje projekta in odgovornega nadzornika. (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 
2008) 
 
Če pa med gradnjo pride do sprememb, vendar le-te ne vplivajo na spremembo pogojev, ki 
bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene 
zahteve, zapisanih v gradbenem dovoljenju, se izdela vodilno mapo, ki mora vsebovati 
osnovne informacije, predstavljene v začetnem poglavju, izjavo odgovorne vodje projekta 
izvedenih del in odgovornega nadzornika ter zbirno projektno poročilo. 
 
Zbirno projektno poročilo mora vsebovati opis skladnosti gradnje s projektom za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in izdanim gradbenim dovoljenjem. V primeru sprememb in odstopanj 
izvedenega objekta glede na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, morajo biti 
spremembe vidne in ustrezno označene. 
 
Načrti  
Znotraj načrtov se lahko izdelajo novi ali pa se opravijo dopolnitve z vsemi spremembami, ki 
so nastale med gradnjo. Ob tem morajo biti spremembe in odstopanja izvedenih del, od 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, jasno nakazana. 
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4.3 Izdelava dokumentacije 
Vrstni red izdelave projektne dokumentacije je določen oziroma je priporočljivo, da se faz 
projektne dokumentacije ne preskakuje. S tem pridobimo sistematičen in med seboj sledljiv 
sistem izdelave dokumentacije. 
 
Z idejno zasnovo (IDZ) soglasodajalci izvedo, kaj se bo delalo in na podlagi teh informacij 
izdajo projektne pogoje, ki jih je v nadaljevanju projektiranja in gradnje potrebno upoštevati. 
Sledi idejni projekt (IDP), znotraj katerega investitor pridobi podatke o tem, v kolikšni meri 
pripravljen projekt upošteva njegove želje in pričakovanja. Po potrditvi idejnega projekta iz 
strani naročnika, sledi priprava in izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD). Znotraj tega projekta je potrebno pridobiti soglasja soglasodajalcev. Ko so vse 
potrebne zahteve izpolnjene, pristojna upravna enota izda gradbeno dovoljenje. Pred 
začetkom gradbenih del je potrebna še izdelava projekta za izvedbo (PZI), ki temelji na 
podatkih iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na koncu pa se projektna 
dokumentacija zaključi še z projektom izvedenih del (PID), ki pa je pogoj za pridobitev 
uporabnega dovoljenja.  
 
4.4 Priprava na gradnjo 
Pridobitev gradbenega dovoljenja, izbira izvajalca gradbenih del, sklenitev gradbene 
pogodbe ter izdelava projekta organizacije gradnje so ključne podfaze priprave za gradnjo, 
le-ta pa je pomemben del gradbenega projekta. 
 
4.4.1 Pridobitev gradbenega dovoljenja 
Glede na vrsto projekta je potrebno pred pričetkom izvajanja del pridobiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za: 
 gradnjo novega objekta 
 rekonstrukcijo objekta 
 odstranitev objekta 
 spremembo namembnosti objekta ali dela objekta 
 
Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je vložena iz strani investitorja pri pristojnem 
upravnem organu za gradbene zadeve. V sami zahtevi morajo biti navedeni podatki o vrsti 
objekta glede na namen, o parcelni številki in katastrski občini zemljišča, na katerem se bo 
izvajala gradnja. 
 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti priloženo najmanj dva izvoda projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in druge listine, če tako določa zakon. 
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Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o pravici graditi 
v primeru, da ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo. 
 
4.4.2 Izbira izvajalca del 
V tej fazi izvajalci del pripravijo ponudbo za izgradnjo objekta na podlagi razpisa, ki pa ga 
izdela investitor. V primeru javnega naročanja gradnje ima projekt za razpis določeno in 
natančno predpisano vsebino, ki ga določa Zakon o javnem naročanju (2006).  
 
V primeru zasebnega investitorja le-ta pridobiva ponudbe in nato izbere izvajalsko podjetje 
na podlagi svojih zahtev in meril. Najpogostejša vrsta izbire je najnižja cena, čeprav bi morali 
investitorji izbrati najprimernejšo ponudbo glede na svoje želje in cilje. 
 
V primeru, da je naročnik dokumentacije organ Republike Slovenije, organ občine, javni 
sklad, javna agencija, javni zavod in druga javna podjetja, javni gospodarski zavod ali druga 
oseba javnega prava s financami iz javnih sredstev, ga relevantna zakonodaja opredeljuje 
kot javnega naročnika in mora zato izvedbo projektne dokumentacije oddati v skladu z 
Zakonom o javnem naročanju (2006). 
 
Znotraj zakona je predstavljenih več postopkov za oddajo naročil, naročnik pa izbere 
najugodnejšo ponudbo po merilih, ki so določeni znotraj razpisane dokumentacije. Pri izbiri 
ponudbe se naročnik osredotoči ali na najnižjo ceno ali ekonomsko najugodnejšo ponudbo 
(kjer lahko upošteva različne kriterije, kot npr. kakovost, cena, tehnične prednosti, estetske in 
funkcionalne lastnosti, okoljske lastnosti, stroški poslovanja, stroškovna učinkovitost, 
preprodajne storitve in tehnična pomoč, datum dobave, rok za dobavo in dokončanje del 
itd.). 
 
4.4.3 Sklenitev gradbene pogodbe 
V gradbeni pogodbi, ki jo skleneta naročnik in izvajalec, se opredeli obseg del, stroški in rok 
dokončanja v pogodbi opredeljenih del. Zaradi neizpolnjevanja pogodbene obveznosti 
oziroma nestrokovno opravljenih del lahko nastanejo za naročnika posledice, zato se s 
pogodbo izvajalec do investitorja zaveže, da bo upošteval vsa pravila in zakonitosti za 
dosego zanesljivosti, stabilnosti in varnosti objekta, ter da bo dokončal v pogodbi določena 
dela v opredeljenem roku ter v okviru v pogodbi dogovorjenih stroškov.  
 
Po izbiri najboljšega ponudnika oziroma izvajalca sklene investitor z izbranim izvajalcem 
gradbeno pogodbo v skladu z Obligacijskim zakonikom. V pogodbi je opredeljen način plačila 
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opravljenih del (na osnovi cena na enoto, skupaj dogovorjeno ceno ali cena s klavzulo »ključ 
v roke«.)  
 
Tako je gradbena pogodba sestavljena iz naslednjih potrebnih dokumentov in v zapisanem 
vrstnem redu: 
 splošni pojmi 
 investitor, naročnik, nadzor 
 izvajalec 
 predmet pogodbe 
 pogodbena cena 
 obračun opravljenih del in plačilo 
 potek del – roki 
 prevzem del 
 spremembe 
 zavarovanje, garancije, varščine 
 tveganja in odgovornosti 
 neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
 reševanje sporov 
 končne odločbe 
 
Gradbena pogodba je pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v 
dogovorjenem roku zgradil določen objekt na določenem zemljišču oz na že določenem 
objektu izvedel kakšna druga gradbena dela. Hkrati pa se zavezuje tudi naročnik, da bo za 
opravljena dela izvajalcu plačal v pogodbi določeno ceno, na način, kot ga določa pogodba. 
(Obligacijski zakonik, 2007) 
 
4.4.4 Projekt organizacije gradnje 
Organizacija gradnje ima pomembno vlogo za uspešno izpeljane projekte in gradnjo. Po 
izdelavi projektne dokumentacije sledi delo in priprava gradbišča ter izvajanje del. 
 
Gradbišče je začasen, fizično omejen proizvodni obrat, na katerem se odvijajo gradbene 
dejavnosti. V primeru dobrega načrtovanja in dobre organizacije gradbišča, lahko 
zmanjšamo tako stroške, kakor tudi čas gradnje, saj se lahko na ta način zmanjšajo tako 
transportni časi, kot tudi čas in napor, ki je potreben za rokovanje z materialom, poveča se 
produktivnost in varnost pri delu, predvsem pa omogoči nemoten začetek in potek izvajalskih 
del. 
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Projekt organizacije gradnje izdela izvajalec del na podlagi že izdelanega projekta, na 
katerem temelji izdano gradbeno dovoljenje.  
 
4.4.4.1 Predhodna proučevanja 
Pred pričetkom izvajanja del je potrebno s strani izvajalskega podjetja izvesti pregled tako 
gradbene pogodbe (določeni pogoji za začetek gradnje, rok izgradnje, obveznosti izvajalca in 
investitorja, omejitev prostora ter ostale obveznosti, ki vplivajo na organizacijo gradnje), kot 
tudi tehnične dokumentacije (prostorski pogoji in geološko poročilo), preučiti projekt 
organizacije gradnje (število in kvalifikacijska struktura delavcev)  ter razpoložljivih delovnih 
virov (možnost nabave materialnih virov ter skladiščenje le-teh in razpoložljivost delavcev)  in 
možnosti za njihovo nabavo ter preučitev lokacijskih možnosti graditve (t.j. klimatski pogoji, 
topografski pogoji, geomehanski pogoji, hidrološki pogoji, okoljski pogoji, prometne razmere 
itd.).  
 
4.4.4.2 Označitev gradbišča 
Označitev gradbišča je dolžnost investitorja in ga mora izvesti pred pričetkom del, za katere 
je bilo izdelano gradbeno dovoljenje. Gradbiščna tabla mora biti postavljena na vidnem 
mestu ob vhodu na gradbišče, obliko in vsebino pa določa Pravilnik o gradbiščih (2008). 
 
4.4.4.3 Pripravljalna dela 
Znotraj pripravljalnih del so obravnavani tisti gradbeni posegi v teren, ki so nujni za neovirano 
delovanje glavnih gradbenih del in jih je zato potrebno izvesti pred pričetkom gradnje objekta. 
Med bistvena pripravljalna dela sodijo tako razčiščevanje terena (odstranitev vegetacije in 
drugih ovir), kot tudi prestavljanje obstoječih poti in vodotokov, izgradnja ustreznega dostopa 
na gradbišče ter postavitev provizorijev ali dovoz kontejnerjev (postavitev začasnih objektov). 
 
4.4.4.4 Ureditev in dimenzioniranje gradbišča 
Ureditev in dimenzioniranje gradbišča vključuje dokumentacijo z računskim delom 
(dimenzioniranje provizorijev na podlagi normativov in predvidenih količin), z grafičnim delom 
(načrt ureditve gradbišča) in s tekstualnim delom (tehnično poročilo). 
 
Načrt ureditve gradbišča 
Načrt ureditve gradbišča je zgrajen iz sheme ureditve gradbišča s prilogami, če so potrebne. 
Shema ureditve gradbišča, narisana na geodetski situaciji, prikazuje: 
 objekt v izgradnji z vrisanimi zunanjimi dimenzijami in karakterističnimi višinami 
 obstoječe objekte z dimenzijami 
 meje gradbišča z oznakami za ograje in vhode 
24                                   Dolšak, A. 2016. Prikaz poteka gradbenega projekta z vidika naročnika – primer enodružinske hiše. 
                                            Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 zunanje prometnice in dovoze 
 notranje transportne poti 
 zunanje komunalne priključke 
 vodovodno mrežo na gradbišču 
 električno razpeljavo od transformatorske postaje do posameznih porabnikov 
 vse proizvodne naprave in provizorije z označenimi dimenzijami 
 deponije, lope in skladišča za material in gradbene izdelke z vrisanimi dimenzijami             
(Reflak in soavtorji, 2007) 
 
Shemi ureditve gradbišča se vedno priloži tudi varnostni načrt, izdelan iz strani koordinatorja 
za varnost in zdravje pri delu v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih (2005). Če je potrebno, k shemi ureditve gradbišča 
priložimo tudi grafično, številčno in tekstualno dokumentacijo, ki je nujna za razumevanje in 
izvedbo gradnje. 
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5 IZVAJANJE DEL 
5.1 Izvajalec del 
Ko se preveri vso dokumentacijo in se zaključi postopek izbire izvajalca, ter po podpisu 
pogodbe o izvajanju, se prične faza gradnje objekta. Gradnja se sme predati pravni ali fizični 
osebi, ki ima kot gospodarska družba v sodni register vpisano dejavnost gradbeništva, 
oziroma ima kot samostojni podjetnik svojo dejavnost prijavljeno pri pristojni davčni upravi. 
Podjetje, ki na gradbišču izvaja gradbena dela določi odgovorno vodjo del za celotno fazo 
gradnje. Podjetje, ki izvaja gradbena dela lahko z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti 
začne takoj, ko investitor izpolni svoje obveznosti brez katerih začetek ni mogoč oziroma ni 
dovoljen.  
 
Naloga investitorja pri tem je, da sporoči pristojni inšpekciji dan začetka gradnje. Na ta dan 
mora biti gradbišče ustrezno urejeno v skladu z varnostnim načrtom in načrtom organizacije 
gradbišča, prav tako pa mora biti označeno s tablo z naslednjimi informacijami: navedba 
vseh udeležencev pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcije odgovornih oseb, ter 
podatki o gradbenem dovoljenju. Izvajalec je dolžan graditi skladno s tehnično 
dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Skozi proces gradnje  
mora izvajalec preko kontrole zagotavljati, da gradi z materiali ustreznih predpisov, 
standardov in navodil, investitor pa je dolžan zagotoviti strokoven nadzor nad gradnjo.  
 
5.2 Priprava terena 
Priprava terena se začne z odstranjevanjem motečih dreves, skal, zasutjem ali poravnanjem 
terena. Sledi odstranjevanje zgornje plasti zemlje in priprava jarkov za odvodnjavanje.  
Odpadni material odstranimo iz gradbišča, zemljo pa prihranimo za kasnejše zasutje terena 
oziroma drugih površin okoli novo zgrajenega objekta. 
 
5.3 Zakoličenje 
Zakoličenje objekta poteka pred začetkom gradnje, na podlagi izdelanega zakoličbenega 
načrta in v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Zakoličenje objekta 
predstavlja tloris zunanjega roba načrtovanega objekta na teren. Objekt zakoliči geodet, ki 
izpolnjuje z geodetskimi predpisi določene pogoje. Dolžnost izvajalca pri zakoličbi je pisno 
obvestilo o datumu in kraju zakoličenja, v pisni obliki občinske uprave občine na območju na 
katerem leži zemljišče z nameravano gradnjo. 
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5.4 Gradbena dela 
Gradbena dela so najobsežnejša dela v celotnem procesu graditve, ki jih izvaja izbrani 
izvajalec. Celoten potek gradbenih del je potrebno natančno dokumentirati v gradbeni knjigi, 
ter gradbenem dnevniku. Le to je tudi predpogoj za nadaljevanje obrtniških in inštalacijskih 
del. Med gradbena dela štejemo zemeljska dela, betonska dela, železokrivska dela, 
opažerska dela, zidarska dela in kanalizacijska dela.  
 
5.5 Obrtniška dela 
Med obrtniška dela štejejo tesarska, slikopleskarska, fasaderska, keramičarska, tlakarska, 
suhomontažna, tapetarska in stavbno-ključavničarska dela. Zaradi cenovne ugodnosti 
gradbena  podjetja večinoma nimajo svojih ekip za obrtniška dela, zato najemajo zunanje 
podizvajalce ter tako dosežejo večjo stroškovno učinkovitost projekta.  
 
5.6 Inštalacijska dela 
Inštalacije so napeljave in naprave, ki omogočajo delovni proces v objektu. Znotraj tega 
imamo strojne in električne instalacije, torej instalacije vodovoda, ogrevanja, klimatizacije in 
prezračevanja, instalacije plina, električne instalacije… 
 
5.7 Dokumentacija ob izvajanju del 
Kot je bilo ugotovljeno do sedaj, ima organizacija pomembno vlogo. Na gradbišču se le ta 
ureja s  pomočjo tehnične dokumentacije, gradbenega dovoljenja, aktov o imenovanju 
odgovornega vodje del, gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer v primeru, da so 
cene v pogodbi določene z mersko enoto, ter sprotnim izdelovanjem projekta izvedenih del. 
 
5.7.1 Gradbeni dnevnik 
Gradbeni dnevnik je dokument, iz katerega je razviden potek in obseg rednega izvajanja del, 
ter morebitna nepredvidena ali interventna dela. Iz dnevnika lahko pridobimo informacije o 
vremenskih pogojih med izvajanjem del, številu in sestavi delovne sile, ter strojni opremi. 
Preko gradbenega dnevnika si naročnik in izvajalec sporočata ali naročata potrebne 
informacije. Izvajalčeva dolžnost je, da vodi gradbeni dnevnik za vse gradnje, ki imajo 
izdelano gradbeno dovoljenje. Dnevnik se začne voditi ob prvi aktivnosti na parceli in se 
zaključi po dokončanju del. Gradbeni dnevnik se vodi v dvojniku na gradbišču za vsak dan 
posebej. Podpiše ga delavec, ki je določen za vodenje dnevnika, odgovorni vodja del in 
nadzorni organ. Dnevnik se vodi na posebnem obrazcu v obliki knjige, sestavlja pa ga uvodni 
list za splošne podatke, ter notranji list za vsakodnevne podatke in ugotovitve. Prva stran 
notranjega lista vsebuje: naziv gradbišča, kraj gradnje, naziv izvajalca in investitorja, datum, 
delovni čas gradbišča, vremenske razmere, število delavcev in strojev, opravljeno delo. 
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Hrbtna stran pa se zapolni z ugotovitvami, navodili, sporočili in pripombami izvajalca, 
investitorja, nadzornega organa in inšpekcijskih služb. Vsak vpis v dnevnik služi kot obvestilo 
investitorju oziroma izvajalcu. Prav tako po končanju del en izvod hrani investitor in en izvod 
izvajalec. 
 
5.7.2 Knjiga obračunskih izmer 
Knjiga obračunskih izmer se izdeluje le v primeru, če je pogodba sestavljena in podpisana po 
sistemu določanja cene na enoto. Vsebuje opis izvršenih del v posameznem obračunskem 
obdobju in se lahko uporablja za izdelavo projekta izvedenih del. Knjigo obračunskih izmer 
vodi pooblaščeni sestavljalec na gradbišču, podpisujeta pa vodja del izvajalske organizacije 
in nadzorni organ, ter delavec, ki jo vodi. V knjigo obračunskih izmer se vpisujejo izmere in 
izračuni obsega izvršenih del v posameznem obračunskem obdobju, vpisujejo in vrisujejo se 
skice sprememb od prvotnega projekta za izvedbo. Sestava knjige obračunskih izmer: 
uvodni list, seznam vloženih listov, obračunski list, obračunske priloge in obračunski načrti. 
Knjiga mora biti zaključena do izročitve zgrajenega objekta investitorju. 
 
5.8 Obračuni izvedenih del 
Že izvedena dela se obračunava skladno z gradbeno pogodbo z mesečnim ciklusom, kar 
pomeni, da so dela obračunana po stanju 25. ali zadnjega v mesecu kot je določeno v 
pogodbi. Mesečna situacija se izdela na podlagi gradbene knjige, če je obračun v pogodbi 
določen po izvršenih količinah in enotnih cenah. V primeru pogodbe na ključ, knjige 
obračunskih izmer ni potrebno voditi. Ko je objekt zaključen, pripravi izvajalec končni 
obračun, katerega sestavljajo dela po pogodbi (izvršene količine ali ključ), dela po aneksih 
(nepredvidena ali dodatna dela), režijska dela (manjša dela obračunana po porabi materiala 
in časa), morebitne razlike spremembe cen. 
 
5.9 Nadzor nad gradnjo 
Skladno z Zakonom  o graditvi objektov (2004) je naloga investitorja zagotoviti strokovni 
nadzor nad gradnjo. Nadzorni organ povezuje investitorja in izvajalca. Hkrati nadzor 
pripomore tudi k razrešitvi problemov ali vprašanj na gradbišču, do katerih lahko pride kljub 
dobremu načrtovanju, a jih ni bilo mogoče predvideti.  
 
Poleg strokovnega nadzora se izvaja med gradnjo še inšpekcijski nadzor. Nadzor izvajajo 
gradbeni inšpektorji v skladu z zakonom o graditvi objektov. Gradbeni inšpektor nadzoruje, 
ali so bili pri prostorskem načrtovanju upoštevani predpisi s področja urejanja prostora, ali so 
bili pri projektiranju upoštevani predpisi s področja graditve objektov, ali so izpolnjeni pogoji 
za začetek gradnje, ali se gradnja izvaja skladno z izdelanim gradbenih dovoljenjem, ali se 
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objekti gradijo ter ali so zgrajeni in vzdrževani tako, da zagotavljajo zanesljivost in    
izpolnjujejo bistvene zahteve, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po tem 
zakonu in ali udeleženci pri graditvi objektov, ko opravljajo dejavnost prostorskega 
načrtovanja, projektiranja, revidiranja, gradnje in gradbenega nadzora, izpolnjujejo pogoje 
določene s tem zakonom. 
 
5.10 Geodetski načrt novega stanja 
Ker se znotraj procesa gradnje spreminja tudi zemljišče, je potrebno poskrbeti za izdelavo 
geodetskega načrta z novim stanjem zemljišča. Prav tako je potreben vnos v katastrski načrt. 
Najenostavneje je, da ta načrt izdela geodet, ki je izdelal prvi geodetski načrt za izdelavo 
idejne zasnove in vodilne mape v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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6 ZAKLJUČEK GRADBENEGA PROJEKTA IN PREDAJA NAROČNIKU 
Ko pripravimo vso potrebno projektno dokumentacijo, znotraj katere sodijo tako izdelava 
dokumentacije, kot tudi priprava na gradnjo, sledi izvajanje del. Izvajanje del se prične s 
pripravo terena, nadaljuje z zakoličbo, sledi faza izvajanja gradbenih del, obrtniških in 
inštalacijskih del. Skozi proces izvajanja del se pripravlja in vodi tudi dokumentacija ob 
izvajanju del, obračun izvedenih del ter nadzor nad gradnjo. Vse skupaj pa se znotraj faze 
izvajanja del zaključi z geodetskim načrtom novega stanja.  
 
Po zaključku realizacije ciljev projekta sledi zaključek projekta. Pri tem se osredotočimo 
predvsem na izdelavo tehnične dokumentacije, tehnični pregled in primopredajo objekta. 
 
6.1 Tehnična dokumentacija 
Znotraj tehnične dokumentacije so zbrane listine, slikovno gradivo, načrti in besedilo oziroma 
jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo 
pravila za uporabo in obratovanje ter vzdrževanje objekta. Tehnična dokumentacija se izdela 
po zaključku  gradnje in vsebuje projekt izvedenih del, navodila za obratovanje in 
vzdrževanje objektov, dokazilo o zanesljivosti ter projekt za vpis v uradne evidence. 
 
Projekti znotraj tehnične dokumentacije so sestavljeni iz vodilne mape in mape s prikazi 
arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih inštalacij… z izjemo projekta za vpis 
v uradne evidence. 
 
Projekt izvedenih del 
Projekt izvedenih del nam prikaže vsa že izvedena dela. V njem so evidentirana morebitna 
odstopanja od projekta za izvedbo, ki so nastale med gradnjo. Preko projekta izvedenih del 
lahko pridobimo informacije, ki so potrebne za tehnični pregled in ugotovitve, ali je projekt 
zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem. Hkrati pa nam omogoči pridobitev uporabnega 
dovoljenja. 
 
Navodila za obratovanje in vzdrževanje 
Znotraj navodil za obratovanje in vzdrževanje so določena pravila za uporabo ter obratovanje 
in vzdrževanje zgrajenega oziroma v primeru rekonstrukcije rekonstruiranega objekta in 
vgrajenih inštalacij ter tehnoloških naprav, s pomočjo katerih je lastniku objekta omogočeno 
vzdrževanje na ustrezen način. Kljub temu, da so Navodila za obratovanje in vzdrževanje 
zakonsko predpisana le za zahtevne objekte, je priporočljivo, vendar ne obvezno, da se to 
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naredi tudi za manj zahtevne objekte, s poudarkom na tiste z vgrajeno tehnologijo in objekte 
krajinsko arhitekturnega pomena, kjer imata nega in vzdrževanje pomembno vlogo. 
 
Dokazilo o zanesljivosti objekta 
Dokazilo o zanesljivosti objekta je potrebno priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja 
in je  rezultat tehničnega pregleda objekta, s katerim je zagotovljena zanesljivost objekta in 
izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev. V primeru, da obravnavamo objekt, ki bo v javni rabi, 
dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje tudi zagotovilo glede neoviranega gibanja 
funkcionalno oviranim osebam. Za pripravo dokazila je zadolžen izvajalec del, vendar 
dokazilo vsebuje tudi izjavo Odgovornega vodje projekta faze Projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD), ki jamči, da je objekt zgrajen v skladu s PGD. 
 
Projekt za vpis v uradne evidence 
Projekt za vpis v uradne evidence nam omogoči vpis novozgrajenega objekta v zemljiško 
knjigo in druge uradne evidence, med katerimi so tudi kataster stavb oziroma kataster 
gospodarske javne infrastrukture. 
 
6.2 Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja 
Naloga pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve je, da pregleda in ugotovi ali 
ustrezajo vsi pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja. Sledi imenovanje komisije za tehnični 
pregled in določitev datuma tehničnega pregleda. Komisijo sestavljajo predstavniki tistih 
projektnih soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam za 
gradnjo, ter predstavniki pristojnih inšpekcij. V primeru, da soglasodajalec k zgrajenemu 
objektu nima pripomb, se lahko odpove pravici pri sodelovanju na tehničnem pregledu.  
 
Naloga investitorja pri tehničnem pregledu je obveščanje vseh udeležencev, ki so sodelovali 
pri gradnji in zagotovilo, da bodo le-ti prisotni na tehničnem pregledu. Prav tako je 
investitorjeva naloga, da komisiji za tehnični pregled predloži gradbeni dnevnik. Na 
tehničnem pregledu se komisiji predstavi zgrajen objekt ter potek gradnje. Poleg projekta 
izvedenih del je potrebno predložiti vso potrebno dokumentacijo z vsebino, ki se nanaša na 
kakovost vgrajenih gradbenih proizvodov. Komisijo je vedno potrebno seznaniti tudi z 
možnimi dodatnimi deli, ki so se izvajala med gradnjo.  
 
Namen tehničnega pregleda je v tem, da se ugotavlja: 
 ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z 
gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, 
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določenimi za gradnjo ter s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez 
gradbenih in komunikacijskih ovir 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani 
ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma omejeni vplivi, ki jih lahko povzroči objekt 
sam oziroma z uporabo v okolici 
 ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi 
 ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba                      
(ZGO-1-UPB1,2004) 
 
Objekt mora biti izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem. V primeru odstopanj PGD in PID 
je potrebno ugotoviti, da spremembe, ki so nastale med gradnjo, ne vplivajo na spremembo z 
gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko 
vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali podpisane bistvene zahteve. 
 
Po opravljenem tehničnem pregledu objekta pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda 
odločbo za uporabno dovoljenje ali odredi odpravo pomanjkljivosti. 
 
6.3 Primopredaja 
Po tehničnem pregledu in pridobljenem uporabnem dovoljenju ter zaključku pogodbeno 
določenih del se opravi primopredaja objekta. Naročnik in izvajalec imenujeta komisijo 
sestavljeno iz predstavnikov investitorja in predstavnikov izvajalca. Sledi izdelava zapisnika o 
primopredaji, v katerem so zapisane ugotovljene pomanjkljivosti, ki se morajo odpraviti v 
točno določenem času. Ko so le-te odpravljene, se izvede primopredaja, torej investitor 
prevzame ključe.  
 
6.4 Uporaba in vzdrževanje 
Skozi celoten potek gradbenega projekta stremimo k temu, da je objekt narejen v skladu z 
vsemi zahtevami in zakoni, zato se lahko po primopredaji prične tudi redna uporaba objekta 
oziroma v našem primeru enodružinske hiše. Ker pa je življenjska doba uporabnosti objekta 
in vseh sestavnih elementov odvisna od same uporabe, rednega vzdrževanja ter potrebne 
prenove in rekonstrukcije, ki jih izvaja lastnik sam, se lahko uporabna doba objekta oziroma 
enodružinske hiše glede na načrtovano znotraj vzdrževanja podaljša ali pa celo skrajša. 
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7 OPIS PRIMERA – ENODRUŽINSKA HIŠA 
Potek gradbenega projekta z vidika naročnika v nadaljevanju prikazujemo na primeru 
novogradnje enodružinske hiše, ki se nahaja v občini Velike Lašče oziroma katastrski občini 
Ulaka.  
 
Po zahtevnosti objekta lahko opredelimo novogradnjo kot manj zahteven objekt. Klasifikacija 
celotnega objekta je uvrščena med stanovanjske stavbe, klasifikacija posameznega dela 
objekta pa zajema kategorijo enostanovanjske stavbe. 
 
Obravnavana lokacija je pred gradnjo prosto nezazidano zemljišče, poraščeno z gozdnim 
robom. Novogradnja je podolgovate tlorisne zasnove in obsega klet, pritličje in nadstropje. 
Predmet gradbenega dovoljenja pa obsega tudi izgradnjo terase, zunanjih stopnic ter 
opornega zidu v kaskadah. Objekt je lociran v smeri SV-JZ in je od javne poti oddaljen 32,10 
metrov. Oskrba s pitno vodo je zagotovljena iz javnega voda, prav tako je oskrba z električno 
energijo zagotovljena iz javnega elektro omrežja. Fekalna kanalizacija se odvaja v malo 
čistilno napravo, meteorna kanalizacija pa se preko peskolovov oziroma preko lovilcev olj 
odvaja v ponikovalnico.  
 
7.1 Splošno o objektu 
Investitor se je odločil za gradnjo stanovanjske stavbe oziroma enodružinske hiše zaradi 
spremenjenih stanovanjskih potreb. 
 
Za gradnjo enodružinske hiše je izbral podjetje LUMAR IG d.o.o., saj ga ja prepričala 
kakovost oziroma trajnostna gradnja, princip dela in pomoč skozi vse faze od zamisli do 
vselitve v hišo, garancija, individualna gradnja oziroma izpolnjevanje individualnih želja, 
razmerje cena : kakovost, strokovnost zaposlenih, energetska varčnosti, bivalno ugodje… 
Odločil se je za gradnjo montažne tipske hiše, ker se je kot naročnik želel vseliti kar najhitreje 
in hkrati poznati ceno celotne postavitve hiše že vnaprej. Velik poudarek je namenil tudi 
stroškom, ki jih bo hiša predstavljala v času bivanja. Pri LUMAR montažni hiši ga je poleg 
ostalih ugodnosti in prednosti njihovega načina gradnje prepričala predvsem nizka poraba 
energije skozi celotno življenjsko dobo objekta. 
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Karakteristike objekta 
Zazidana površina znaša 136,18 m2. Bruto tlorisna površina je 291,10 m2 in neto tlorisna 
površina 226,77 m2. Bruto prostornina znaša 873,30 m3 in neto prostornina 566,93 m3. 
Objekt ima 3 etaže (klet, pritličje in nadstropje). Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem 
je 99,18 m2 in tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče je 
111,90 m2.  
 
 
Slika 3: Lumar hiša Primus-D 150 v izgradnji (vir: LUMAR IG d.o.o.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Lumar hiša Primus-D 150 v izgradnji (vir: LUMAR IG d.o.o.) 
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Slika 5: Lumar hiša Primus-D 150 (vir: LUMAR IG d.o.o.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Lumar hiša Primus-D 150 (vir: LUMAR IG d.o.o.)  
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7.2 Projektiranje gradbenega objekta – enodružinska hiša 
Znotraj izdelave projektne dokumentacije izroči naročnik oziroma investitor izbranemu 
projektantu vso potrebno dokumentacijo, le-ta pa pri izdelavi posameznih načrtov zagotovi 
skladnost z veljavnim prostorskim redom in prostorskimi akti za zemljiško parcelo, kjer je 
predvidena gradnja. V obravnavanem primeru novogradnje enodružinske hiše so bili 
upoštevani naslednji prostorski akti in pravilniki ter smernice za izdelavo projektne 
dokumentacije: 
 Dolgoročni plan občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Občine 
Velike Lašče (Ur. l. SRS, št. 11/86 in Ur. l. RS, št 23/91, 71/93, 62/94, 70/98, Uradno 
glasilo občine Velike Lašče, št. 4/04) 
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče (Ur. l. SRS, 
št. 6/86, Ur. l. RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/05) 
 Zakon o graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 102/04, 14/05, 92/05, 110/05, 95/05, 120/06, 
126/07, 108/09) 
 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l.RS, št. 55/2008) 
 Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Ur.l.RS, št. 71/93, 87/01, 110/02, 105/06, 
3/07-UPB1, 9/11,83/12) 
 Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur.l.RS, št. 12/13) 
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07; razen 
členov 9, 11,12, drugega, tretjega in četrtega odstavka 13. Člena in 14. Člena ter 
priloge 1 in 3) 
 Slovenska tehnična smernica TSG-01-001:2010 – Požarna varnost v stavbah 
 Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l.RS, št. 10/12) 
 Tehnična smernica TSG-01-005:2012 – Zaščita pred hrupom v stavbah 
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS, št. 93/08, 47/09, 52/10) 
 Tehnična smernica TSG-01-004:2010 – Učinkovita raba energije 
 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavbe (Ur.l.RS, št. 42/02, 105/02) 
 Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Velike Lašče 
 Odlok o oskrbi z vodo (Ur.l.RS, št. 119/07) 
 Pravilnik o tehnični izvedbi javnih vodovodov in križanj s komunalnimi vodi (Ur.l.RS, 
št. 14/98) 
 Energetski zakon (Ur.l.RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 10/12) 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l.RS, št. 28/09, 2/12) 
 Tehnična smernica TSG-N-002:2009 – Nizkonapetostne električne inštalacije 
 Tehnične smernice TSG-N-003:2009 – Zaščita pred delovanjem strele 
 Zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št. 30/93, 67/02, 110/07) 
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 Zakon o cestah (Ur.l.RS, št. 109/10, 48/12) 
 Odlok o občinskih cestah (Ur.l.RS, št. 70/98) 
 
S projektno dokumentacijo mora biti zagotovljena tudi zanesljivost in evidentiranost 
gradbenega objekta, kar odgovorni projektant zagotovi z izpolnjevanjem ene, več ali vseh 
bistvenih zahtev, ki jih določajo gradbeni predpisi, tehnične smernice ter standardi. 
 
7.3 Projektna dokumentacija 
 
7.3.1 Idejna zasnova in idejni projekt 
Želja po svojem domu se začne z idejo, ki pa mora biti zapisana v obliki idejne zasnove 
oziroma idejnega projekta, kar je podrobno opisano že v prvem delu diplomske naloge. 
Investitor oziroma naročnik si lahko izbere svojega projektanta oziroma arhitekta, kateremu 
preda vse ideje in želje, le-ta pa naprej oblikuje vse potrebno in želje ter prenese v načrt.  
 
V obravnavanem primeru se je naročnik odločil, da izbere že zasnovano hišo, ki se nahaja 
znotraj celotnega spektra LUMAR IG hiš v njihovem katalogu. Odločil se je za izbiro 
montažne hiše Primus-D 150. Sledilo je srečanje z arhitektom in oblikovanje končne zasnove 
hiše po željah naročnika, saj se je le-ta odločil, da bo dodal klet, del pritličja prilagodil svojim 
željam, potrebam in terenu, nadstropje pa je ostalo v okviru že narisanega in pripravljenega 
načrta hiše Primus-D 150. 
 
7.3.2 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
Sledi faza izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer je obseg projektne 
dokumentacije zakonsko predpisan. Kot je opisano že v prvem delu diplomske naloge, je 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja sestavljen iz vodilne mape, načrtov in 
elaboratov. Vodilno mapo projekta poleg osnovnih podatkov in izjave odgovornega vodje 
projekta, sestavljajo tudi lokacijski podatki, izkazi in kopije pridobljenih soglasij. 
 
V našem primeru gradnje enodružinske hiše Primus-D 150 smo skozi lokacijske podatke 
prišli do informacij, zahtev, podatkov opisanih v nadaljevanju.  
 
7.3.2.1 Splošni podatki 
Projektna naloga 
Investitor je na zemljišču določene parcelne številke zgradil novo enostanovanjsko hišo. 
Obravnavana lokacija je bila prosto nezazidano zemljišče. Novogradnja je podolgovate 
tlorisne zasnove, obsega klet, pritličje in nadstropje. Predmet gradbenega dovoljenja je bil 
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poleg enostanovanjske hiše tudi izgradnja terase v velikosti 3,00 x 11,13 m, zunanje 
stopnice, ki so speljane po raščenem terenu ter oporni zid v kaskadah (do višine 1,5 m). 
 
Prostorski akti 
Znotraj relevantnih prostorskih aktov je naročnik identificiral dva relevantna prostorska 
dokumenta: Dolgoročni plan občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje 
Občine Velike Lašče (Ur. l. SRS, št. 11/86 in Ur. l. RS, št 23/91, 71/93, 62/94, 70/98, Uradno 
glasilo občine Velike Lašče, št. 4/04)  ter  Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Velike Lašče (Ur. l. SRS, št. 6/86, Ur. l. RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, Uradno glasilo 
občine Velike Lašče, št. 2/05). 
 
Popis varovanih območij in varovalnih pasov 
Opraviti je bilo potrebno tudi popis varovanih območij in varovalnih pasov. Ugotovljeno je 
bilo, da se obravnavano območje gradnje ne nahaja v varovanih območjih, vendar pa 
nameravana gradnja posega v 25 m širok pas ob gozdnem robu, za katerega je investitor 
moral pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe. Skladno z izdanimi projektnimi pogoji 
Zavoda za gozdove Slovenije je torej bilo potrebno pred izvedbo posega novogradnje 
formirati nov gozdni rob ter ga utrditi tako, da se zasadi grmovne vrste in avtohtone drevesne 
vrste.  
 
Opis skladnosti s prostorskimi akti 
Skozi že omenjene prostorske akte so se preverile skladnosti z našim načrtovanim objektom 
oziroma izbrano tipsko montažno hišo Primus-D 150. Ugotovljeno je bilo naslednje:             
Predvidena gradnja enostanovanjske hiše se nahaja znotraj prostorske enote VS 29/10. 
Podrobnejša namenska raba – morfološka enota 2D (vaško jedro) je namenjena gradnji 
družinskih stanovanjskih hiš. Tipologija zazidave je prostostoječa, torej ustreza zahtevam. 
Podolgovat tloris objekta z razmerjem stranic min 1:1,4 v našem primeru ustreza, saj je 
razmerje stranic 1:1,56. Streha naj bo simetrična dvokapnica z enotnim naklonom od 35-40°. 
Predlagana zasnova objekta temu pogoju ustreza, saj je streha simetrična dvokapnica z 
naklonom 35° s smerjo slemena SV-JZ. Višina slemena ne sme presegati objektov v 
morfološki enoti, kar prav tako ustreza, saj znaša višina slemena +8,70 m (okoliški objekti 
imajo višino slemena do +10,10 m). Minimalna gradbena parcela je 400 m2. Ker je velikost 
parcele, namenjene gradnji,  491,50 m2, parcela zadošča temu pogoju. Največji dovoljeni 
indeks intenzivnosti izrabe zemljišča je 0,48, kar pomeni, da nameravana gradnja temu 
pogoju ustreza, saj je faktor intenzivnosti izrabe zemljišča v našem primeru 0,40. Faktor 
pozidanosti je dovoljen do maksimalno 40%, v obravnavanem primeru znaša 27,71% in je 
torej ustrezen. Zelene površine morajo obsegati najmanj 10% gradbene parcele, kar je v 
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našem primeru zagotovljeno, saj je zelenih površin 28,26%. Potrebno število parkirnih mest 
je 2 na stanovanjsko hišo, načrtovani objekt temu pogoju ustreza, parkirna mesta so v kleti v 
garaži. Odmiki od sosednjih parcel in objektov ter zunanjega roba cestišča so večji od 
dovoljenih. 
 
7.3.2.2 Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico 
Pričakovani vplivi objekta v času gradnje 
Vsa gradbena dela, vključujoč deponijo materiala, so se izvajala znotraj zemljišča v lasti 
investitorja. Izkop zemlje je bil potreben za ureditev okolice, izgradnjo kleti in temeljenje. 
Glede na oddaljenost sosednjih objektov in ločeni dovozi in dostopi se ob normalni uporabi 
gradbenih strojev ni predvidevalo bistveno povečanje hrupa in vibracij. Dovozi materiala pa 
so potekali po obstoječih cestah in poteh. 
 
Pričakovani vplivi objekta v času uporabe objekta 
Ker gre za stanovanjski objekt ne pričakujemo posebnih vplivov na okolico. Dostop in dovoz 
do objekta potekata po javni poti. Dovoz je pregleden, prav tako ima na dvorišču investitor 
dovolj prostora za parkiranje avtomobilov. 
 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo 
Klet je zidana, pritličje in nadstropje sta montažne izvedbe. Temeljenje je izvedeno na 
plavajoči AB temeljni plošči. 
 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom 
V primeru požara je predvideno, da intervencijska vozila parkirajo na dovozu na vzhodni 
strani objekta. Prostor za gašenje in varno gibanje je predviden  iz vseh strani objekta. 
Prostor za varno področje evakuacije je na vseh straneh parcele. Širina javne poti in dovoza 
sta dovolj široka za intervencijska vozila. 
 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito 
Stanovanjska hiša je namenjena potrebam bivanja ene družine: bivalni in spalni prostori s 
spremljajočimi prostori, itd. Drugih dejavnosti v objektu ni, zato ni predvidevati emisij 
strupenih plinov, nevarnih delcev in plinov ali nevarnega sevanja. Komunalne odpadne vode 
so speljane v malo čistilno napravo. Meteorne vode iz povoznih površin so preko lovilcev olj 
speljane v ponikovalnico skupaj z meteorno vodo iz strešin preko peskolovov. 
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Vpliv objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi 
Pri normalni rabi objekta ni tveganj za nastanek nezgod, zdrsov, padcev, trčenj, opeklin, 
udarov električnega toka ali eksplozij. Pohodne zunanje površine so ne-zdrsno obdelane. 
Objekt obsega klet, pritličje in nadstropje, zato so na stopnišču nameščene varovalne ograje. 
Dovozni priključek na dovozno cesto je dobro pregleden. Stroji in naprave v objektu se 
morajo uporabljati po navodilih proizvajalcev. 
 
Nepričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom 
Skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05 
in 34/08, 109/09, 62/10) se območje razdeli v III. območje varstva pred hrupom. Uporaba 
objekta mora zagotoviti pogoje, da niso presežene mejne in kritične ravni hrupa. Namenska 
raba objekta ne bo povečala obremenitve okolja s hrupom. Uporaba objekta bo zagotovila 
pogoje, da mejne ravni hrupa ne bodo presežene. Prometne obremenitve se ne bodo 
bistveno povečale, s tem se tudi ne bo bistveno povečala obremenitev okolja s hrupom kot 
posledica povečanega prometa. Ustrezna zvočna izolacija oken ob omogočenem zračenju 
ter zvočna izolacija fasadnih elementov objekta je dovolj velika, da hrup v bivalnih in delovnih 
prostorih ne presega mejnih vrednosti ravni hrupa. 
 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
Klet objekta je zidana, pritličje in nadstropje sta montažne izvedbe, obod je iz zelo debele 
izolacije z učinkovito izolativnostjo, ki jo zagotavlja proizvajalec.  
 
7.3.2.3 Lega in umestitev 
Podatki o zemljišču 
Zemljišče se nahaja v občini Velike Lašče, katastrski občini Ulaka in znaša velikost 2.560,00 
m2, ter je v lasti naročnika oziroma investitorja. 
 
Velikost objekta 
Objekt je podolgovate tlorisne zasnove velikosti 12,46 + 0,60 (konzolna vetrna stena) m x 
7,96 + 0,60 (konzolna vetrna stena) m. 
 
Vhodi in dovozi 
Uvoz in dostop do objekta je iz južne strani iz javne poti. Parkirna mesta so v kleti v garaži. 
Glavni vhod v objekt je iz severne strani objekta. 
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Odmiki od sosednjih parcel in objektov 
Stanovanjska hiša je oddaljena od sosednjih parcel v dolžini med 7,13 m in 35,58 m, zunanje 
stopnice so od sosednjih parcel odmaknjene 5,20 m oziroma 29,38 m, terasa je od sosednjih 
parcel oddaljena med 12,34 m in 29,38 m. 
 
Zunanja ureditev 
Terasa na južni strani objekta in podest pred vhodom na severni strani sta tlakovana. Na 
jugovzhodni strani terase je urejen oporni zid v kaskadah zaradi padajočega terena. Oporna 
zidova sta intenzivno ozelenjena. Oporna zidova, postavljena kaskadno in pravokotno na 
objekt sta višine do 1,5 m in v dolžini 3,00 m. Oporni zid ob dovozu je višine do 1,5 m in v 
dolžini 6,00 m. Oporni zidovi so izdelani kot AB stena debeline 25 cm. Beton je kvalitete C 
25/30. Ker so oporni zidovi postavljeni sredi investitorjeve parcele, so odmiki od sosednjih 
zemljišč ter od roba cestišča večji od dovoljenih. Cestni dovoz do objekta je urejen. Prostor 
za odpadke je na vzhodni strani objekta. Zelenice se uredijo pretežno na severni in zahodni 
strani. Zasaditev ob hiši sledi funkcijam uporabe zunanjih površin. Zasajena so avtohtona 
drevesa. 
 
Elementi zakoličbe 
Točke so označene v geodetski podlagi posebnega dela projekta. 
 
7.3.2.4 Komunalni vodi 
Objekt se je priključil na javno elektro in vodovodno omrežje skladno s pogoji upravljalcev. 
 
Elektro priključek 
Preko investitorjeve parcele poteka nadzemni NN vod. Del voda se pokabli s kablom E-
AY2Y-J 4x70+1,5 mm2. Predvidena oziroma izvedena  je bila postavitev A-droga in droga s 
sidrom. Priključno mesto na javno električno omrežje je prostostoječa priključna merilno - 
varovalna omarica ob drogu s sidrom na investitorjevi parceli. Priključna moč znaša 14kW. 
 
Vodovod 
Na območju posega v prostor poteka javno vodovodno omrežje DN 50. Objekt se je priključil 
na javni vodovod preko priključnega voda PE DN 32 v zaščitni cevi in vodomernim jaškom 
dimenzije 100 x 100 x 120 cm s pokrovom 60 x 60 in vstopno lestvijo. 
 
Kanalizacija 
V naselju trenutno ni možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje. Po izgradnji 
kanalizacije in čistilne naprave je priključitev na kanalizacijsko omrežje obvezna. 
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Za potrebe odvajanja sanitarnih odplak se do izgradnje javne kanalizacije predvidi malo 
čistilno napravo (na severovzhodni strani objekta) 
 
Padavinska voda iz strešin se preko peskolovov odvede v ponikalnice. 
 
Padavinske vode iz manipulacijskih ploščadi in povoznih površin se v celoti pred odvodom v 
ponikovalnice očisti z lovilci olj. 
 
Odpadki 
Prostor za odpadke se nahaja na vzhodni strani objekta. V času odvoza odpadkov je 
potrebno odpadke postaviti k dovozu, dostopne komunalnim vozilom. 
 
Sledila je izdelava oziroma pridobitev izkazov za hišo Primus-D 150. Obravnavana in 
izračunana je bila toplotna karakteristika stavbe, energijska karakteristika prezračevanja 
stavbe, požarna varnost stavbe in zaščita pred hrupom. 
 
7.3.2.5 Podatki o pridobivanju soglasij 
V našem primeru novogradnje enodružinske hiše so bila potrebna soglasja upravljavcev 
gospodarske javne službe, med katerimi so soglasje za komunalno infrastrukturo, soglasje 
za prometno infrastrukturo in soglasje za energetsko infrastrukturo. Soglasja za 
telekomunikacijsko in druge gospodarske javne infrastrukture v našem primeru niso bila 
potrebna.  
 
Soglasja iz področja območij varovanj in omejitev (varstvo voda, varstvo narave, varstvo 
okolja, varstvo kulturne dediščine, varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, varstvo 
pred naravnimi nesrečami, upoštevanje obrambnih potreb) v našem primeru niso bila 
potrebna.   
 
Ker pa je nameravana gradnja posegala v 25 m širok pas ob gozdnem robu, je investitor 
moral pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe. 
 
Soglasje za priključitev - kanalizacija 
Soglasje je bilo pridobljeno na Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.            
Ugotovljeno je bilo, da v naselju, kjer je novogradnja, priključitev na kanalizacijsko omrežje ni 
možna. Zato je do izgradnje kanalizacije možno sanitarne in tehnološke vode spuščati v 
male komunalne čistilne naprave ali jih zadržati v vodotesnih nepretočnih greznicah, ki jih je 
potrebno redno čistiti in vsebino odvažati na ustrezno opremljeno čistilno napravo. Po 
42                                   Dolšak, A. 2016. Prikaz poteka gradbenega projekta z vidika naročnika – primer enodružinske hiše. 
                                            Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
izgradnji kanalizacije in čistilne naprave bo priključitev na kanalizacijsko omrežje obvezna. 
Znotraj soglasja je tudi določeno, da se vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija 
motorni promet, spelje preko maščobnikov v kanalizacijsko omrežje ali v ponikalnico. 
Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v 
ponikalnico oziroma odprte jarke. 
 
Občina Velike Lašče je ugotovila, da so vse predlagane rešitve ustrezne, zato je izdala 
soglasje za priključitev za kanalizacijo, ki je obdelana v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
 
Vodovodno soglasje in projektni pogoji za priključitev 
Soglasje je izdalo podjetje Vodokomunalni sistemi d.o.o., Žimarice 28, 1317 Sodražica.                  
Vodokomunalni sistemi d.o.o. je izdalo vodovodno soglasje za gradnjo stanovanjske hiše. V 
soglasju je bilo opredeljeno, da bo objekt možno priključiti na javno vodovodno omrežje DN 
50, s cevjo PE DN 32 v zaščitni cevi in vodomernim jaškom izven objekta, dimenzije 
100x100x1200 s pokrovom 600x600 lahke izvedbe in vstopno lestvijo. Pred vlogo za 
izgradnjo priključka je bilo potrebno pridobiti vsa soglasja lastnikov zemljišč po katerih poteka 
vodovodni priključek, ter veljavno gradbeno dovoljenje. Ob gradnji je bilo potrebno upoštevati 
odlok o oskrbi z vodo in pravilnik o tehnični izvedbi javnih vodovodov in križanj z 
komunalnimi vodi. 
 
Soglasje za prekop oziroma preboj ceste 
Soglasje je izdala Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.               
Investitorju je izdala soglasje za prekop oz podboj javne poti zaradi izgradnje vodovodnega 
priključka pod pogoji, da se izgradnja vodovodnega priključka izvede v skladu s projektno 
dokumentacijo PGD  za novogradnjo stanovanjske hiše, da se upošteva Zakon o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012) in Odlok o občinskih cestah (Ur.l.RS, št. 70/98). 
Investitor je moral na asfaltiranem delu javne poti izvesti podboj, na makadamskem delu pa 
je bil možen preklop poti. Investitor je moral zagotoviti varnost prometa v času gradnje, 
odgovoren je bil za tehnično pravilno in točno izvršitev del pri gradnji objekta, dolžan  je bil 
upoštevati prometno signalizacijo in je bil odgovoren za vso povzročeno škodo, ki je nastala 
z gradnjo objekta na javni cesti ali napravah in nositi stroške čezmerne obremenitve ceste. 
Po končanju del je bil investitor dolžan cesto in ostale parcele vzpostaviti v prvotno stanje.  
 
Elektro soglasje 
Soglasje je izdalo Elektro Ljubljana d.d. za SODO - sistemski operater distribucijskega 
omrežja z električno energijo. V postopku izdaje soglasja k projektu je bilo ugotovljeno, da so 
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upoštevani vsi pogoji iz projektnih pogojev. Soglasje je bilo izdano, veljalo je za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in veljalo eno leto od dneva izdaje.  
 
Soglasje za priključitev k PGD – promet 
Soglasje je bilo pridobljeno na Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.             
Soglasodajalec je ugotovil, da so rešitve ustrezne, zato je izdal soglasje za priključitev za 
promet in sicer dostop do stanovanjske hiše po javni poti, ki je v njegovem upravljanju. 
Dovoz in priključek na zasebno pot mora biti urejen tako, da je zagotovljena potrebna varnost 
v prometu, zaradi preglednosti pa mora biti priključek izveden pravokotno na pot. 
Manipulacija vozil in parkirna mesta morajo biti zagotovljena na zemljišču, ki je primerno za 
gradnjo. V pasu regulacijske linije ceste gradnja ni dopustna, za gradnjo opornega zidu, žive 
meje ali ograje vzdolž ceste je potrebno upoštevati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje Občine Velike Lašče. Pri sami gradnji objekta je bilo potrebno upoštevati, da se 
gradbena dela izvajajo skladno s predloženo tehnično dokumentacijo. V primeru oviranja 
prometa na javni cesti zaradi tehnologije izvajanja del, si je moral investitor pridobiti odločbo 
za ustrezno zaporo oziroma obvoz ceste. Nadalje je moral investitor zagotoviti varnost 
prometa v času gradnje, prav tako je bil odgovoren za tehnično pravilno in točno izvrševanje 
vseh del pri gradnji objekta. Investitor je bil dolžan upoštevati prometno signalizacijo in je bil 
odgovoren za vso povzročeno škodo, ki bi nastala z gradnjo objekta na javni cesti ali 
napravah in nositi stroške čezmerne obremenitve ceste, prav tako je po končanju bil dolžan 
cesto vzpostaviti v prvotno stanje. Ostala merila in pogoji glede prometnega urejanja pa so 
morala biti v skladu z 15. točko 5. Člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Velike Lašče. 
 
Soglasje Zavoda za gozdove Slovenije – odkazilo in posek drevja 
Soglasje je izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.          
Ker je nameravana gradnja posegala v 25 m širok pas ob gozdnem robu, je investitor moral 
pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe. Le-ta je izdala soglasje, da lahko investitor 
zaprosi za odkazilo drevja po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Za odkazilo so bili 
pristojni gozdarji ZGS, KE Velike Lašče. 
 
Po pridobljenih vseh soglasjih in izpolnjenih vseh zahtevah, je investitor podal vlogo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja pristojni upravni enoti v Ljubljani in priložil dokazilo o 
pravici graditi, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s popolno vodilno mapo, soglasje 
zahtevanih soglasodajalcev ter zahtevek za odmero komunalnega prispevka. Na podlagi 
dokumentacije je Upravna enota v Ljubljani izdala gradbeno dovoljenje. Pred pričetkom 
gradbenih del pa je bila potrebna še izdelava projekta za izvedbo. 
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7.3.3 Projekt za izvedbo 
Projekt za izvedbo je namenjen izvedbi gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov, torej je 
potreben tudi za našo izbrano novogradnjo. Pripravljen je na osnovi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, le da je dopolnjen s podrobnimi načrti tehničnih rešitev in detajlov, ki 
so v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in so v usmeritev pri gradnji in izvedbi 
novogradnje. V obravnavanem primeru enodružinske hiše je bil projekt za izvedbo izveden 
na LUMAR IG d.o.o., saj najbolje poznajo svoj produkt, ker je bila v našem primeru izbrana 
tipska hiša iz njihovega kataloga. Projekt za izvedbo vsebuje natančno kotirane strojne in 
elektro instalacije, kar je zelo pomembno predvsem pri energetsko varčnih objektih, med 
katere sodi tudi naša izbrana hiša. Poleg arhitekturnega dela načrtov so v projekt za izvedbo 
vključeni tudi Projekt elektro instalacij, Projekt strojnih instalacij, statika in okolje. Izdelan je 
bil tudi projekt za izvedbo temeljne plošče oziroma kleti. 
 
Po pridobljenih potrebni zgoraj navedenih soglasjih in izdelani projektni dokumentaciji, 
sklenjeni in podpisani gradbeni pogodbi, so sledila pripravljalna dela, označitev gradbišča, 
ureditev in dimenzioniranje gradbišča in nato je sledila faza izvajanja del – priprava terena, 
zakoličenje, gradbena dela, obrtniška dela… in nadzor nad gradnjo. Vse skupaj je podrobno 
opisano v prvem delu diplomske naloge in velja v splošnem za vse novogradnje 
enodružinske hiše, tudi za našo hišo Primus-D 150.  
 
7.4 Zaključek gradbenega projekta in predaja naročniku 
Pri zaključku gradbenega projekta za hišo Primus-D 150 se je investitor v sodelovanju s 
strokovnjaki podjetja LUMAR IG d.o.o. osredotočil še na izdelavo tehnične dokumentacije, 
tehničnega pregleda in primopredaje objekta. Tehnična dokumentacija je bila izdelana po 
zaključku gradnje enodružinske hiše in vsebuje projekt izvedenih del, navodila za 
obratovanje in vzdrževanje objekta, dokazila o zanesljivosti ter projekt, ki je bil potreben, da 
se je novogradnja lahko vpisala v uradne evidence in sicer vpis objekta v zemljiško knjigo in 
kataster stavb. 
 
Projekt  izvedenih del je v primeru izbire montažne konstrukcije, kar v našem primeru 
predstavlja hiša Primus-D 150, praktično identičen projektu za izvedbo, saj so vse izvedbe 
objekta že vnaprej določene, večji del elementov pa je izdelan znotraj proizvodnje in do 
večjih odstopanj ne pride. 
 
Znotraj navodil za obratovanje in vzdrževanje so določena pravila za uporabo ter obratovanje 
in vzdrževanje zgrajenega objekta. V podjetju LUMAR IG d.o.o. zagotavljajo, da je življenjska 
doba montažne hiše povsem primerljiva s klasično zidano, ob pogoju, da je obratovanje in 
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vzdrževanje redno in skladno z navodili. V ta namen investitor, naročnik oziroma lastnik 
objekta pridobi iz strani podjetja knjižico z nasveti pri vzdrževanju in uporabi montažne hiše. 
Dokazilo o zanesljivosti je zagotovil izvajalec, torej LUMAR IG d.o.o. Komisija, usposobljena 
na področju tehničnega pregleda, je preverila skladnost gradnje z izdelanim gradbenim 
dovoljenjem. Pri tem je bil glavni poudarek na ustreznosti dokazila o zanesljivosti objekta, kar 
pomeni, da je bila preverjena skladnost gradnje z gradbenimi predpisi in da so bili preverjeni 
vsi možni vplivi objekta na okolico. Preverjene so bile tudi vse inštalacije, vgrajena 
tehnologija in oprema, predvsem iz vidika varnosti, zdravja, varstva pred požarom in varstva 
okolja. Komisija je na koncu preverila še izdelana navodila za vzdrževanje in obratovanje za 
konkreten primer, hišo Primus-D 150, ter ali je bil izdelan geodetski posnetek novega stanja 
zemljišča. 
 
Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu objekta je Upravna enota v Ljubljani, katera je 
predhodno izdala tudi gradbeno dovoljenje, izdala uporabno dovoljenje. Le-to pa je odločba, 
ki je investitorju oziroma naročniku hiše Primus-D 150 omogočila začetek uporabe objekta. 
 
S pridobitvijo uporabnega dovoljenja se je opravila primopredaja objekta, montažne hiše 
Primus-D 150, naročnik je iz strani izvajalca LUMAR d.o.o prevzel ključe za upravljanje 
objekta.  
  
46                                   Dolšak, A. 2016. Prikaz poteka gradbenega projekta z vidika naročnika – primer enodružinske hiše. 
                                            Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
8 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo prikazali zbran celoten potek gradbenega projekta in projektne 
dokumentacije z vidika naročnika oziroma investitorja. V prvem delu naloge smo pregledali 
vse potrebne postopke na splošno, pregledali smo vse potrebne postopke, aktivnosti in 
dokumente, ki so potrebni pri pripravi in izvedbi gradbenega objekta. Ugotovili smo, da je 
gradbeni projekt zelo kompleksen proces. Znotraj tega procesa sodelujejo številni 
udeleženci, ki morajo imeti ustrezno znanje iz področja poznavanja zakonov ter aktov, saj se 
le-ti v veliko primerih med seboj prepletajo oziroma povezujejo, zato je preglednost še toliko 
bolj otežena. Vendar pa ravno dobro pripravljena projektna dokumentacija poskrbi, da v 
nadaljevanju izvajanja projekta naj ne bi prišlo do večjih zapletov, zamud, povečanja 
stroškov, odstopanja od dogovorjene ideje in zamisli… Za lažjo predstavo poteka prikaza 
gradbenega projekta z vidika naročnika smo v nadaljevanju, v drugem delu diplomske 
naloge, predstavili potek projekta še na konkretnem primeru. Pri tem smo obravnavali 
novogradnjo, enodružinsko hišo v Občini Velike Lašče. Želja naročnika, da si ustvari svoj 
dom, ga je pripeljala do podjetja LUMAR IG d.o.o., saj so ga prepričale prednosti gradnje 
njihove montažne hiše, gledano tudi dolgoročno z vidika stroškov vzdrževanja in 
obratovanja. Naročnik in hkrati tudi investitor se je odločil za že zasnovano montažno hišo iz 
LUMARjevega kataloga hiš, hišo Primus-D 150, zato sta bili tako idejna zasnova, kot tudi 
idejni projekt narejena po enem oziroma dveh obiskih arhitekta, brez večjih odstopanj od 
zasnove. Sledila je priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer je poleg 
lokacijskih podatkov in izkazov zelo pomembno pridobivanje zahtevanih soglasij. Ker stoji 
obravnavana novogradnja v vaškem jedru, ki je namenjeno gradnji družinskih stanovanj in 
ker se obravnavano območje gradnje ne nahaja na varovanem območju, je bilo potrebno 
pridobiti le osnovna soglasja upravljavcev gospodarske javne službe in v našem primeru še 
soglasje pristojne gozdarske službe, saj je nameravana gradnja posegala v 25 m širok 
gozdni pas. Po pridobljenih vseh soglasjih in izpolnitvi vseh zahtev, je investitor podal vlogo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja pristojni Upravni enoti v Ljubljani. Sledila je izdelava 
projekta za izvedbo, ki je bil pripravljen  s pomočjo strokovnjakov podjetja LUMAR IG d.o.o., 
saj so le-ti najbolje poznali svoj produkt, torej tipsko hišo iz njihovega kataloga. Z 
dokončanjem projekta za izvedbo so se začela šele dela na terenu, najprej potrebna 
pripravljalna in nato je sledila faza izvajanja konkretnih del gradnje in sestavljanja montažnih 
delov hiše, narejenih v proizvodnji podjetja LUMAR IG d.o.o. Sledi še izdelava tehnične 
dokumentacije ter tehnični pregled. V obravnavanem  primeru večjih zapletov ni bilo, prav 
tako ni bilo potrebnih veliko popravkov, zato je bil tehnični pregled uspešen in na podlagi 
tega je Upravna enota v Ljubljani naročniku izdala uporabno dovoljenje, kar je omogočilo 
primopredajo objekta iz strani izvajalca v roke investitorju oziroma naročniku. 
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Kot zaključek podam ugotovitev, da je gradbeni projekt kompleksen, zahteva veliko časa, 
usklajevanja, potrpežljivosti, dogovarjanja, znanja in strokovnjakov iz različnih področij… 
vendar ravno pravilno zasnovana projektna dokumentacija je ključ do hitre izvedbe projekta, 
brez večjih časovnih zamud, brez pretiranih odstopanj znotraj predvidenega zneska gradnje, 
brez napak v gradnji, predvsem pa brez jeze, slabe volje in strahov naročnika, torej z velikim 
zadovoljstvom tako iz strani naročnika, kot tudi izvajalca. 
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